



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล
ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ในภาพรวม	1
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จำแนกตามยุทธศาสตร์	2
- ผลการดำเนินการของโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จำแนกรายโครงการ	5

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และมีโครงการทั้งหมด จำนวน 108 โครงการ หากจำแนกโครงการตามแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 34 โครงการ

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 27 โครงการ

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 2 โครงการ

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 20 โครงการ

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน (Stakeholders’ participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ

สถาบันมอบหมายให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้ว

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ในภาพรวม และจำแนกตามยุทธศาสตร์

๐ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) ในภาพรวม จำนวน 108 โครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.11 ของโครงการทั้งหมด

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของโครงการทั้งหมด ได้แก่

1) โครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานครกรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร (คณะ สว.)

2) โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย (คณะ ทท.)

3) โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO (คณะ ทท.)

4) โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล THE-ICE (คณะ ทท.)

5) โครงการหลักสูตรวิชาชีพบัณฑิต สาขาวิชาการการเป็นผู้ประกอบการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (คณะ ทท.)

6) โครงการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการเป็นผู้ประกอบการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (คณะ ทท.)

7) โครงการศึกษาระบบภูมิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน (สค.)

8) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัย (วจ.)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนมิถุนายน 2567

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.48 ของโครงการทั้งหมด ได้แก่

1) โครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์ (คณะ นต.)

2) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (คณะ สว.)

3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย (วจ.)

4) โครงการ GSPA Open Space คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (คณะ รศ.)

5) โครงการ GSPA-English program alumni meeting ครั้งที่ 1 (คณะ รศ.)

6) โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (คณะ พค.)

7) โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ (คณะ นต.)

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาเหตุที่ทำให้โครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) อยู่ระหว่างการปรับแก้ประกาศ/ หลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการ (2) ผู้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ/ กลุ่มเป้าหมายของโครงการเข้าร่วมจำนวนน้อย (3) หน่วยงานมีภารกิจเพิ่มขึ้น จึงจัดกิจกรรมได้ไม่ครบถ้วน และ (4) ไม่สามารถนัดหมายวิทยากรได้ตามกำหนดการที่จะจัดกิจกรรม

o สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 34 โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.30 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ (1) โครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานครกรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร (คณะ สว.) และ (2) โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย (คณะ ทท.) เนื่องจากทั้งสองโครงการขอขยายระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนมีนาคม 2567

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้แก่ (1) โครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์ (คณะ นต.) เนื่องจากยังอยู่ระหว่างปรับแก้ประกาศ หลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามโครงการ จึงยังไม่ได้จัดทำเอกสาร/ ตำรา (2) โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม (คณะ สว.) เนื่องจากการจัดประชุมวิชาการแต่ละปีมีจำนวนผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานน้อยลง และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่ประชุมคณะจึงพิจารณาเว้นการจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไปจัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ (3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย (วจ.) เนื่องจากสำนักวิจัยได้รับมอบหมายภารกิจในหน่วยงานเพิ่มขึ้น จึงยังไม่ได้จัดโครงการดังกล่าว

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 “พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 27 โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ (1) โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO (คณะ ทท.) เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการ Renew การรับรองคุณภาพระดับหลักสูตร โดย TedQual (2) โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล THE-ICE (คณะ ทท.) เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก THE-ICE (3) โครงการหลักสูตรดุสิตบัณฑิต สาขาวิชาการการเป็นผู้ประกอบการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (คณะ ทท.) และ (4) โครงการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการการเป็นผู้ประกอบการบริการและการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) (คณะ ทท.) ซึ่งโครงการที่ 3 และ 4 คาดการณ์ว่าจะสามารถรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาปี 1/2567

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.70 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ โครงการ GSPA Open Space คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติ (คณะ รศ.) เนื่องจากคณะมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันสถาปนาคณะ แต่ในวันดังกล่าววิทยาการที่ทาบทามไว้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จึงไม่ได้จัดกิจกรรม

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 2 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 3

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด (Open Governance)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 20 โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ (1) โครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน (สค.) เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใหม่ทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 และ (2) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัย (วจ.) เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิจัย และเพิ่มข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567

5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 3 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 5

6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 “สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน (Stakeholders’ participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม” มีโครงการทั้งหมด จำนวน 22 โครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.36 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 6

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.64 ของโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้แก่ (1) โครงการ GSPA-English program alumni meeting ครั้งที่ 1 (คณะ รศ.) เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานได้น้อย หากจัดกิจกรรมอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (2) โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ (คณะ พค.) และ (3) โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ (คณะ นต.) ซึ่งโครงการที่ 2 และ 3 เนื่องจากนักศึกษาภาคปกติของแต่ละคณะมีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

จากการประเมินผลการดำเนินโครงการดังกล่าว สามารถสรุปภาพรวม ปัญหา/ อุปสรรคของการดำเนินโครงการ และข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ ดังนี้

๐ ภาพรวมปัญหา/ อุปสรรคของการดำเนินโครงการ

- โครงการเกี่ยวกับการวิจัย ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในงบประมาณ จึงมีการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น
- โครงการบางโครงการคาดว่าจะมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนน้อย จึงไม่ได้จัดกิจกรรม เนื่องจากอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/ ไม่คุ้มค่าในการจัดโครงการ
- บางโครงการมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อย หรือผู้ที่เข้าร่วมไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
- หน่วยงาน/ บุคลากรมีภารกิจมากขึ้น จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๐ ข้อเสนอแนะของการดำเนินโครงการ

- ควรมีการถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการของปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับการดำเนินโครงการในปีถัดไป
- ควรจัดโครงการให้มีรูปแบบตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น
- ควรสร้างเครือข่ายในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด

ผลการดำเนินการของโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) จำแนกรายโครงการ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สนับสนุนการทำวิจัย การต่อยอดสู่นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันและประเทศชาติ”				
กลยุทธ์ที่ 1.1 “สถาบันได้รับการจัดอันดับงานวิจัยในเวทีสากลสูงขึ้น”				
1	- โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี 2566	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นของ Re-Globalization for Sustainable Development ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล (2) เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา (3) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่างๆ ทางด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ และ (4) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการและเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาจนำไปสู่การเริ่มต้นความร่วมมือใหม่หรือความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน - ผลผลิตของโครงการ : (1) ปาฐกถาพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมอภิปราย อย่างน้อย 1 กิจกรรม (2) ผู้เข้าร่วมงานรวมไม่น้อยกว่า 500 คน (3) ผลงานระดับชาติของคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่มาร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาละไม่น้อยกว่า 3 บทความ รวมทั้ง 12 สาขา ไม่น้อยกว่า 36 บทความ (4) ผลงานระดับนานาชาติประเภทบทความและกรณีศึกษาไม่น้อยกว่า 30 บทความ (5) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง (6) ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งภายในและภายนอกสถาบันไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง และ (7) ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ร่วมนำเสนอและเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลงานทางวิชาการ (Proceedings) วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์และ NIDA Case Journal รวมแล้วไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของคณาจารย์ในสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ (2) ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) พัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับระบบการบริหารเพื่อนำแนวทางของนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (4) เวทีการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติมีการเผยแพร่บทความวิชาการ/ บทความวิจัยในระดับนานาชาติจากผู้เข้าร่วมที่หลากหลาย และ (5) พัฒนาระบบเครือข่ายงานวิจัยระหว่างสถาบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและเป็นการเสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน - ระยะเวลาดำเนินงาน : กำหนดวันจัดงานประชุมในปี 17 - 18 สิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์จากภายในและภายนอกสถาบันได้นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (2) ส่งเสริมให้เกิดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) เกิดเวทีการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และ (4) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 : 2nd NIC NIDA Conference, 2023 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 โดยมีการปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาของคณาจารย์และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบันใน 12 กลุ่มสาขาวิชา และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอก โดยจัดงาน ณ สถาบัน พร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: NIDA Thailand และ Research center at NIDA มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 2,121 คน รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการระดับชาติ จำนวน 52 เรื่อง และผลงานระดับนานาชาติจำนวน 90 เรื่อง - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณาจารย์ภายในและภายนอกสถาบันได้นำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (2) เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการบริหาร การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ (3) เกิดเวทีการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ และ (4) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบันให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 18 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ผู้นำเสนอผลงานไม่มาร่วมนำเสนอผลงานตามกำหนดการที่เตรียมไว้ (2) การจัดงานโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่จะดำเนินการไม่ครบถ้วน จึงต้องใช้บุคลากรจำนวนมากในการบริหารจัดการ และ (3) ใช้งบประมาณโครงการจำนวนมากในการเตรียมงานและดูแลรับรองแขกทุกช่องทาง - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการวางแผนทางการเงินทั้งรายรับและรายจ่าย เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและควรกำหนดแผนงานที่ชัดเจนเพื่อให้เตรียมงานได้ครบถ้วน รวมทั้งควรมีการนำปัญหาและอุปสรรคของปีก่อนหน้ามาพิจารณาแนวทางป้องกันข้อบกพร่องต่อไป - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 1,877,850.37 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.89 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
2	- โครงการ NIDA Research Excellence Forum	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยที่ดีของคณาจารย์ในสถาบัน (2) เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์สถาบัน เพื่อให้นักวิจัยมีคุณภาพและมีผลกระทบต่ อสังคมระดับประเทศ ภูมิภาค และสังคมโลก และ(3) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยและการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ เพื่อเป็นประโยชน์และมีผลกระทบที่ดีต่อสังคมโลกโดยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอยู่ในฐานข้อมูลSI, Scimago และมีค่า Impact factor - ผลผลิตของโครงการ : (1) อาจารย์/ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน และ (2) จัดกิจกรรม 4 ครั้ง/ ปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สถาบันมีบทความวิจัยเพิ่มขึ้น และ (2) สถาบันมีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - แผนการดำเนินงาน : จัดงาน NIDA Research Excellence Forum จำนวน 4 ครั้ง/ ปี - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ เพื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายและผู้นำไปใช้ประโยชน์(2) ความมีชื่อเสียงของผู้นำเสนอผลงานวิจัย ความเชี่ยวชาญในสาขาวิจัย และภาพลักษณ์ของสถาบัน(3) สถาบันมีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นในด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง(4) สถาบันมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลSI, SCImago และมีค่า Impact factor เพิ่มขึ้น และ (5) เสริมสร้างบทบาททางวิชาการและทางสังคมของสถาบัน โดยชี้แนะทางความคิดให้แก่สังคม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม NIDA Academic Forum จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) “การเสวนาการถอดบทเรียนการร่างกฎหมายอากาศสะอาดจากประเทศสหรัฐอเมริกา” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี (2) “Linking the Happiness Index to the Better Life Index to realise impact for the” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และ Facebook Page : NIDA Thailand (3) The Role of Universities in Realizing inclusiveness and Resilience through social business in a Global Society” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และ (4) ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “Integrity and Ethics in Academic Research (จริยธรรมในการวิจัยทางวิชาการ)” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้อง 1011 ชั้น 10 อาคารบุญชนะ อตถการ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลและความรู้ในหัวข้อต่างๆ ที่จัดขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 20 เมษายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การเตรียมงานในระยะเวลากะชั้น ทำให้เกิดข้อผิดพลาด(2) เกิดปัญหาในเชิงเทคนิค เช่น การใช้งานระบบออนไลน์สัญญาณขาดหาย เป็นต้น และ(3) มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน แต่วันจริงกลับไม่มาเข้าร่วม - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 41,785 บาท (คิดเป็นร้อยละ 83.57 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 1.2 "งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่ได้รับการยอมรับในการพัฒนาหรือช่วยแก้ปัญหาองค์กร/ สังคม/ ประเทศ"				
3	- โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อการวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (2) เพื่อพัฒนาระบบการคาดการณ์ในอนาคตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ (3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มระบบการคาดการณ์ในอนาคตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย - ผลผลิตของโครงการ : (1) แพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เช่น รายจ่ายของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (2) ระบบการคาดการณ์ที่สามารถทำให้สร้างภาพอนาคตของภาคการท่องเที่ยวในระยะ 5 ถึง 10 ปี ข้างหน้าโดยเน้นใช้ข้อมูลเป็นฐาน และ (3) นวัตกรรมและผู้บริหารนโยบาย จำนวน 500 ราย ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและระบบการคาดการณ์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจและบริหารจากแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและระบบการคาดการณ์ในอนาคตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย (2) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้น สร้างความประทับใจและตอบสนอง ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ได้ดีขึ้น และ (3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีขีดความสามารถในการสร้างรายได้ดีขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เช่น รายจ่ายของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ความคิดเห็น และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (2) พัฒนาระบบการคาดการณ์ที่สามารถทำให้สร้างภาพอนาคตของภาคการท่องเที่ยวในระยะ 5 ถึง 10 ปี ข้างหน้าโดยเน้นใช้ข้อมูลเป็นฐาน และ (3) พัฒนาศักยภาพผู้ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มระบบการคาดการณ์ในอนาคตด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยสำหรับการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบาย สำหรับนักวางแผนและผู้บริหารนโยบายจำนวน 50 รายได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและระบบการคาดการณ์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 7,500,000 บาท (เงินแผ่นดิน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถวางแผนและนโยบายทางการท่องเที่ยวได้ตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน ความต้องการของผู้ประกอบการทางการ และความต้องการของนักท่องเที่ยว	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : (1) จัดทำแพลตฟอร์ม (เว็บไซต์) ที่มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทย โดยมีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้านต่างๆ ไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง เช่น ข้อมูลด้านจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นต้น (2) สังเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสำรวจความคิดเห็นด้านการคาดการณ์อนาคตของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้บริหารระดับสูง และได้นำข้อมูลสำคัญต่างๆ มาสังเคราะห์และคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และเผยแพร่ในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนำผลการวิเคราะห์ไปใช้งานได้จริง และ (3) พัฒนาหลักสูตรสำหรับพัฒนาทักษะให้แก่นักวางแผนและผู้บริหารนโยบาย ซึ่งเป็นบุคลากรในสายงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการคาดการณ์อนาคต ทั้งในด้านการใช้เครื่องมือและการนำการคาดการณ์อนาคตมาใช้ในการบริหารและวางนโยบาย ควบคู่ไปกับทักษะการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลกลาง ทั้งด้านความสามารถในการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล และความสามารถในการใช้งานระบบของแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ มีการขยายระยะเวลาดำเนินการถึงเดือนมีนาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) แพลตฟอร์มรวมข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Futurint.co (2) ระบบการคาดการณ์ที่สามารถทำให้สร้างภาพอนาคตของภาคการท่องเที่ยวในระยะ 5 ถึง 10 ปี ข้างหน้า ภายใต้เว็บไซต์ Futurint.co และ (3) นักวางแผนและผู้บริหารนโยบาย จำนวน 50 ราย ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลกลางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยและระบบการคาดการณ์อนาคต ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 6,232,307.11 บาท (คิดเป็นร้อยละ 83.10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
4	- โครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ภูมิภาคกลาง เมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร (2) เพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน องค์กรร่วมรัฐ-เอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีสถาบันเป็นเลขานุการ/ ผู้ประสานความร่วมมือ และ (3) เพื่อสร้างโครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา ได้แก่ โครงการ Skywalk โครงการทางเดินเพื่อทุกคนด้วยหลักการออกแบบเพื่อทุกคน โครงการทางเดินริมน้ำ โครงการสวนสาธารณะยกระดับ - ผลผลิตของโครงการ : (1) แผนแม่บทเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร (2) แนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในรูปแบบคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน องค์กรร่วมรัฐ-เอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีสถาบันเป็นเลขานุการ/ ผู้ประสานความร่วมมือ และ (3) โครงการต้นแบบเพื่อการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา ภายในพื้นที่ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร - ผลลัพธ์ของโครงการ : เมืองพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ - แผนการดำเนินงาน : (1) ศึกษาพื้นที่ต้นแบบและเส้นทางที่เหมาะสม (2) ทบทวนวรรณกรรม (3) สำรวจพื้นที่วิจัยเบื้องต้น (4) จัดประชุมความร่วมมือเพื่อพัฒนาร่วมกัน (5) ออกแบบพัฒนาทางเดินเท้าพร้อมรายละเอียดภูมิสถาปัตยกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และองค์ประกอบการเดินทางเพื่อทุกคนในชุมชนเมือง (6) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก (7) จัดทำรายงานความก้าวหน้า (8) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (9) ทำฐานข้อมูลระดับพื้นที่เขต/ ย่าน สำหรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (10) จัดทำแบบโครงการ Skywalk โครงการทางเดินเพื่อทุกคนด้วยหลักการออกแบบเพื่อทุกคน โครงการทางเดินริมน้ำ โครงการสวนสาธารณะยกระดับ (11) จัดทำแบบผังเมืองอัจฉริยะ (12) จัดประชุมความร่วมมือ/ เวทีประชาคม เพื่อหารือเตรียมทำแผนแม่บท (13) จัดประชุมความร่วมมือ/ เวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนแม่บท (14) สำรวจความคิดเห็นแผนแม่บทจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม (15) ได้ข้อสรุปแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในรูปแบบคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน องค์กรร่วมรัฐ-เอกชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมีสถาบันเป็นเลขานุการ/ ผู้ประสานความร่วมมือ (16) จัดทำสื่อ แผ่นพับ/ โปสเตอร์ (17) จัดทำรายงานและรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ (18) จัดทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อสื่อสาร จำนวน 3 คลิป และ (19) เวทีถอดบทเรียน 1 ครั้ง จำนวน 80 คน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,370,700 บาท (เงินแผ่นดิน)	๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ที่ปรึกษาได้จัดส่งเล่มรายงานการนำเสนอแนวความคิด (Conceptual Design) และแนวทางการวางผังพื้นที่โครงการตามขอบเขตการดำเนินงานโดยจัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มสีขนาด A4 ต้นฉบับจำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาจำนวน 6 ชุด และ Digital File (PDF.) ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ (1) นำเสนอแบบรายละเอียด (Detail Design) ในส่วนของการพัฒนาการวางผังและส่วนของงานออกแบบตามขอบเขตการดำเนินงาน (2) จัดทำทัศนียภาพแบบแสดงบรรยากาศ 3 มิติ (3) จัดทำวีดิทัศน์แสดงบรรยากาศจำลอง 4 มิติ การนำเสนอรายละเอียดของงานวางผัง (4) เขียนแบบงานก่อสร้างเพื่อใช้ในการประมูลราคา ประกอบด้วย แปลน รูปตัด แบบขยาย และรายละเอียดประกอบแบบที่เขียนด้วยโปรแกรม Auto Cad (5) รายละเอียดข้อกำหนดประกอบแบบ และ (6) จัดทำเอกสารประมาณราคาเบื้องต้น (Bill of Quantity) และ Blank Form BOQ ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เมืองพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชนและสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การวางแผนพัฒนาและออกแบบพื้นที่ของโครงการที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทำให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาและการออกแบบพื้นที่ที่ครบถ้วนและรอบคอบ แต่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการประสานงานของทุกภาคส่วน - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การออกแบบพื้นที่สาธารณะของเมืองหรือชุมชนเมืองที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ ขาดการวางแผนและการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงทำให้ศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่แห่งนั้นถูกลดทอนไป หรือเกิดปัญหาขึ้นแต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงเสนอให้ใช้หลักการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ หรือ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เพื่อตรวจสอบแผนพัฒนาหรือการออกแบบพื้นที่โครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบและตรงตามความประสงค์ของผู้ใช้งานและผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 3,310,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 61.63 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 3,189,264 บาท และ (2) งบดำเนินงาน จำนวน 120,736 บาท	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
5	- โครงการการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนสำหรับการศึกษารอบคอบทางเคมีในแอโรซอลรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีประเภทโลหะหนักและกลุ่มสารอินทรีย์ฟังก์ชัน (Organic Functional Group) ในฝุ่น PM10 รอบบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอนประเภท XRF และ ATR-FTIR (2) เพื่อค้นหาแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM10 จากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทโดยใช้เทคนิค Receptor Model ประเภทการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) (3) เพื่อประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ (4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม - ผลผลิตของโครงการ : (1) รายงานโครงการฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ (2) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1 ชิ้น และ (3) ชุดฐานข้อมูลด้านเคมีในฝุ่น PM10 รอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) การจัดทำ Baseline ด้านคุณภาพอากาศรอบบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ การจัดทำ “ไม้บรรทัด” สำหรับการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งนอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงแล้วยังช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างชาติด้วยเหตุผลที่ว่าทางภาครัฐมีการกำหนดเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2) คุณภาพอากาศรอบบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่งกำเนิดของมลพิษได้ตรงจุดจากผลวิเคราะห์ Receptor Model (3) จำนวนผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสฝุ่น PM10 ลดลงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) มาบตาพุดกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Symbiosis) ต้นแบบสำหรับการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างชุมชนกับการนิคมอุตสาหกรรม และนำร่องให้กับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นสามารถพัฒนาแบบไม่เบียดเบียนชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนายั่งยืนของสหประชาชาติ - แผนการดำเนินงาน : (1) เก็บตัวอย่างฝุ่น PM10 (2) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยแสงซินโครตรอน (3) วิเคราะห์ผลทางสถิติและแบบจำลอง และ (4) เขียนรายงานและสรุปผลเพื่อตีพิมพ์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,200,000 บาท (เงินแผ่นดิน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) การจัดทำ Baseline ด้านคุณภาพอากาศรอบบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คือ การจัดทำ “ไม้บรรทัด” สำหรับการประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งนอกจากจะช่วยลดความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงแล้วยังช่วยยกระดับความเชื่อมั่นในการลงทุนจากต่างชาติด้วยเหตุผลที่ว่าทางภาครัฐมีการกำหนดเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (2) คุณภาพอากาศรอบบริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมดีขึ้น เนื่องจากภาครัฐสามารถแก้ปัญหาด้านแหล่งกำเนิดของมลพิษได้ตรงจุดจากผลวิเคราะห์ Receptor Model (3) จำนวนผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสฝุ่น PM10 ลดลงเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (4) มาบตาพุดกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Symbiosis) ต้นแบบสำหรับการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างชุมชนกับการนิคมอุตสาหกรรม และนำร่องให้กับนิคม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : (1) วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีประเภทโลหะหนักและกลุ่มสารอินทรีย์ฟังก์ชันในฝุ่น PM10 รอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอนประเภท XRF และ ATR-FTIR ซึ่งสามารถระบุแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM10 จากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน (2) ประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (3) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถช่วยให้มีมาตรการควบคุมมลพิษและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และ (4) สร้างความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการสนับสนุนและดำเนินการเพื่อการปรับปรุง - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผลการวิเคราะห์และข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนโยบายสาธารณสุขในอนาคตของพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆ ในโลกทั่วไปด้วย - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ต้องใช้ทรัพยากรและความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการเก็บตัวอย่างฝุ่น การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี และการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่น PM10 ด้วยเทคนิคแสงซินโครตรอนและ ATR-FTIR เป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (3) การลดผลกระทบต่อสุขภาพและการบริหารจัดการอากาศคุณภาพต้องร่วมมือหลายหน่วยงาน และต้องปรับเปลี่ยนนโยบาย (4) การสร้างแบบจำลองสำหรับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอาจต้องปรับเปลี่ยนนโยบายและการดำเนินการ และอาจต้องใช้เวลานานในการนำแผนสู่การปฏิบัติ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรสร้างความเข้าใจและความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาและความซับซ้อนในการดำเนินการ (2) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในสังคมเกี่ยวกับประเด็นคุณภาพอากาศและสุขภาพสามารถเพิ่มการรับรู้และร่วมมือจากประชาชน (3) ควรปรับนโยบายให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์และผลลัพธ์ของโครงการ (4) ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับควรนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพอากาศและสุขภาพของประชาชน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 1,200,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็น (1) งบดำเนินงาน จำนวน 1,080,000 บาท และ (2) งบอื่นๆ จำนวน 120,000 บาท	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
6	- โครงการการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พัฒนาบริหารศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสถาบันในการสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน (2) เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของสถาบันเพื่อขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ (3) เพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม (Stakeholders' participation and engagement) ของคนในชุมชนรอบสถาบันนักศึกษา และศิษย์เก่า กับสถาบัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน (4) เพื่อสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ในการขับเคลื่อน การพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอการถอดบทเรียนโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของสถาบัน และ (5) เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคมและสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล - ผลผลิตของโครงการ : ทดลองแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบศูนย์การศึกษาในภูมิภาค 1 ชุมชน เพื่อสร้างเป็นแบบอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบัน ผู้นำและสมาชิกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศิษย์เก่าของสถาบันที่ทำงานในภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ กำหนดประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน โดยสถาบันจะลงพื้นที่สำรวจชุมชนโดยรอบศูนย์นอกที่ตั้งของสถาบันในจังหวัดต่างๆ ก่อน เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมมาร่วมโครงการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) กรณีศึกษาจากการพัฒนาชุมชนฐานรากที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ (2) คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในชุมชนเข้าร่วมโครงการ - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดประชุมระดมสมองร่วมกับคณาจารย์ของสถาบันที่ดำเนินโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนฐานรากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อระบุโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาในการวิเคราะห์ปัจจัยของความความสำเร็จและอุปสรรคสำคัญของการดำเนินโครงการ เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จที่เกิดขึ้น (2) คณาจารย์ของสถาบันร่วมประชุมระดมสมองร่วมกับชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเพื่อระบุความต้องการด้านการพัฒนาชุมชน การกำหนดกิจกรรมและแนวทางของการพัฒนา (3) ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางที่กำหนดในข้อ 2 และการติดตามผล (4) ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของสถาบัน ผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ของสถาบัน และตัวแทนจากชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 7 คลิป โดยมีรายละเอียดประเด็นหลักใน 3 มิติ ได้แก่ (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คลิป (2) การบริหารพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 2 คลิป และ (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คลิป และ (5) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงานของสถาบัน และการรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุนนิรโทษพัฒนา - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 588,000 บาท (เงินกองทุนนิรโทษพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ชุมชน และสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอน (2) ความผูกพันและการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนของคณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และคนในชุมชนรอบสถาบัน และศูนย์นอกที่ตั้งของสถาบัน (3) นักศึกษาปัจจุบันที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนจากการปฏิบัติจริง (Project-based learning) และ (4) ตอบวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ต้องการ “เป็นสถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคมและสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สถาบันมีอยู่ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดทำคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ตัวแทนคณาจารย์ของสถาบัน และตัวแทนจากชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนจากโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากของสถาบัน จำนวน 7 คลิป ตามประเด็นหลัก 3 มิติ ได้แก่ (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 คลิป (2) การบริหารพัฒนาเชิงพื้นที่ จำนวน 2 คลิป และ (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 คลิป - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) สถาบันสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน และ (2) คณาจารย์ของสถาบันมีการประชุมระดมสมองร่วมกับชุมชน ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 72,250 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.29 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การสำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
7	- โครงการสร้าง ความเข้มแข็งด้าน งานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน(2) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันเพื่อนำไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง(citation) ซึ่งเป็นแนวทางขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล - ผลผลิตของโครงการ : (1) บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4 เรื่อง และ (2) บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ข้อเสนอโครงการวิจัย 5 โครงการ (2) งานเขียนการสังเคราะห์งานวิจัย 3 เรื่อง (3) บทความวิจัย 3 เรื่อง และ (4) งานวิจัยที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การผลการดำเนินงานโครงการวิจัย (2) สถาบันมีภาพลักษณ์ความเชี่ยวชาญด้านศูนย์วิจัยทุกด้าน (3) สถาบันได้ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคมและประเทศ และ(4) สถาบันมีความเข้มแข็งทางงานวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม “KM NIDA Research excellent Sharing day” รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ (1) วันที่ 10 มกราคม 2566 โดยอาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ ผศ.ดร.ดาร์ตัน อานันทนะสูงค์ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ และ ผศ.ดร.สรวิชัย จันทร์สุวรรณ ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (2) วันที่ 14 มีนาคม 2566 โดย รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธิ์ และ รศ.ดร. อภิรดา ชินประทีป ศูนย์วิจัยประชามติเศรษฐกิจอาเซียน ศร.จำลอง โพธิ์บุญ และ รศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม (3) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดย รศ.ดร.เจียรชัย เอกมาไพศาล ศูนย์วิจัยนวัตกรรมกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และ ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร ศูนย์วิจัยป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล และ (4) วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดย ผศ.ดร.ปณิดา จันทร์สุกรี ศูนย์วิจัยคุณภาพชีวิตและความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ รศ.ดร.อนุกฤษณ์ จีระลักษณะกุล ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและผู้ประกอบการ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ แนวคิด รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานการวิจัย และการจัดการองค์ความรู้เชิงวิชาการ ประเด็นการวิจัย และโจทย์การพัฒนาประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางด้านการวิจัยในระดับประเทศ ของเครือข่ายการศึกษา วิชาการ ภาคประชาสังคม และชุมชน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 11 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การสร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานวิจัย ยังขาดการเชื่อมโยง และยังเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการจดบันทึก และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นเอกสารเชิงวิชาการ หรือข้อมูลสำหรับประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างประโยชน์และการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วิจัยที่มากยิ่งขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 278,760 บาท (คิดเป็นร้อยละ 92.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
8	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็น ผลงาน วิชาการ และผลงานวิจัยด้านอนาคตของการท่องเที่ยวและบริการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป(2) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาทุกระดับการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ได้มีประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจประเด็นร่วมสมัยในมิติต่างๆ และแนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวและบริการ(3) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างพลวัต(4) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ และผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว และ (5) เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และ นักวิจัย สู่สาธารณะ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (2) พิจารณาคัดเลือกในเดือนมีนาคม 2566 (3) ประกาศผลการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังจากส่งบทความ (4) กำหนดการจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2566 (5) จัดงานประชุม/ นำเสนอผลงานในเดือนมิถุนายน 2566 (6) จัดเตรียม Abstract Proceedings ในเดือนกรกฎาคม 2566 (7) เผยแพร่ Abstract Proceedings ในเดือนกรกฎาคม 2566 และ (8) ติดตามและประเมินผลการจัดประชุมในเดือนสิงหาคม 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : นักศึกษา และผู้สนใจได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงาน วิชาการทางด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการประชุมวิชาการ The 3rd International Joint Conference on Hospitality & Tourism 2023 (IJCHT-23) Reactive Rebuild Resilience Tourism and Hospitality Sustainable Development Goals ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอ พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลการพิจารณา และกำหนดวันที่จะต้องจัดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ Abstract Proceedings และติดตามและประเมินผลการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : อาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ได้นำเสนอผลงานงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย ด้านอนาคตของการท่องเที่ยวและบริการ และ (2) เกิดเครือข่ายระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรในอาชีพ ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วประเทศนานาชาติ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 250,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
9	- โครงการจัดทำ "วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ" (NIDA Human Resource and Organizational Development Journal หรือ NIDA HROD Journal)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่งานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ควบคู่กับการพัฒนาและเสริมมาตรฐานทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะ โดยวารสารนี้จะเป็นเครื่องมือผลักดันให้อาจารย์ร่วมกันทำงานวารสารและสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ตลอดจนเป็นการสนับสนุนภาระงานของสถาบันซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยด้านการบริหารศาสตร์ - ผลผลิตของโครงการ : วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2 ฉบับต่อปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ - แผนการดำเนินงาน : เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มาจากทั้งภายนอกและภายในสถาบัน โดยดำเนินการพิจารณาถ้อยแถลงคุณภาพทางวิชาการผ่านกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน ด้วยกระบวนการ Doubleline review ทั้งนี้ การตีพิมพ์วารสารในแต่ละฉบับ จะมีบทความวิจัยและ+ C21:D22 วิชาการโดยประมาณ 7 - 8 บทความ ซึ่งเป็นบทความภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และเผยแพร่ผ่านทางรูปเล่มและออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Thaijo - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 210,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์การและสังคม (2) คณาจารย์ในคณะ ได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ และ (3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารในการปฏิบัติงานจริง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ดำเนินการพิจารณาบทความ และเผยแพร่วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับที่ 2/2565 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 8 บทความ และ (2) ฉบับที่ 1/2566 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 8 บทความ โดยวารสารดังกล่าวสามารถเผยแพร่ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้ที่สนใจสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านวิชาการและภาคปฏิบัติ ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ทีมงาน และองค์กรได้ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การปรับ/ เพิ่มกระบวนการเพื่อช่วยลั่นกรองงาน เช่น การส่งให้ผู้แต่งตรวจทานก่อนในรอบสุดท้าย ได้รับความร่วมมือจากผู้แต่งในการตอบรับค่อนข้างน้อย (2) การหาผู้ประเมินบทความที่ยินดีร่วมพิจารณาบทความค่อนข้างยาก ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และ (3) จำนวนบทความที่พร้อมตีพิมพ์ในฉบับต่อไปมีค่อนข้างน้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรพิจารณาการขยายระยะเวลาให้ผู้แต่งได้ตรวจทานบทความรอบสุดท้ายมากขึ้น (2) ควรทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ส่งผลประเมินตามกำหนด และเกินกำหนดเวลา เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกผู้ประเมิน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 164,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 78.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
10	- โครงการวารสารทางวิชาการ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป (2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และ(3) เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างคณะกับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : วารสารวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ และวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำนวน 4 ฉบับ - ผลลัพธ์ของโครงการ : ได้รับการยอมรับมาตรฐานคุณภาพของวารสารจากฐานข้อมูลดัชนีวารสาร และการยอมรับในระดับสากล - แผนการดำเนินงาน : จัดพิมพ์วารสารของคณะ 2 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ เดือนธันวาคม 2565 และเดือนมิถุนายน 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา มีที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ดัชนีชี้วัดเผยแพร่วารสารวิชาการของคณะ ดังนี้ 1) วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มีบทความตีพิมพ์จำนวน 5 บทความ (2) วารสาร Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management มีบทความภาษาอังกฤษตีพิมพ์ จำนวน 5 บทความ ทั้งนี้ วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็นวารสาร Journal of Public Administration, Public Affairs, and Management เพื่อให้มีมาตรฐานเพียงพอที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 2) วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 4 บทความ และ (2) ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 4 บทความ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของคณะได้รับการตีพิมพ์ และ (2) วารสารวิชาการของคณะได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/อุปสรรค : การปรับมาตรฐานคุณภาพสู่เกณฑ์ระดับสากลที่ ก.พ.อ. รองรับ คือ SCOPUS จะต้องรับบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงทำให้จำนวนบทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ไม่เพียงพอ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 200,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
11	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และ(3) เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ - ผลผลิตของโครงการ : จัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 วารสารออกตามกำหนดอย่างต่อเนื่อง ปีละ 2 ฉบับ - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนะ แนวคิดทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บุคลากรของคณะใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป และยังแสดงถึงศักยภาพด้านวิชาการของคณะบริหารธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะที่มีผลงาน มีแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal Citation Index Centre: TCI) - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดทำวารสารบริหารธุรกิจ นิด้า จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565 และ (2) ฉบับที่ 32 เดือนธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้วิชาการด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(2) เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) อาจารย์และนักวิชาการสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า (NIDA Business Journal) จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ (1) ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน 2565 และ (2) ฉบับที่ 32 เดือนธันวาคม 2565 - พฤษภาคม 2566 ซึ่งวารสารดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถนำความรู้วิชาการด้านบริหารธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (2) วารสารเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการด้านบริหารธุรกิจสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกสถาบัน และ (3) อาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผลกระทบจากประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ทำให้วารสารมีภาระงานเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากต้องหา reviewers จำนวน 3 คน ที่มาจากต่างหน่วยงาน ทำให้ใช้เวลานานขึ้นในกระบวนการ peer review และมีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนผู้ประเมินเพิ่มขึ้น - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และพัฒนาคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ TCI - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 193,345 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
12	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดทำวารสารวิชาการจำนวน 2 วารสาร ได้แก่ (1) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน - ผลผลิตของโครงการ : (1) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน แบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) และปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) และ (2) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) และปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ (2) คัดเลือกบทความ (3) เผยแพร่บทความ ผ่านวารสารวิชาการ และ (4) เบิกจ่ายงบประมาณ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ระดับชาติ จำนวน 2 วารสาร โดยเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี และ (2) เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานในระดับประเทศ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารวิชาการ ดังนี้ 1) วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) และ (2) ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566) 2) วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2565) และ (2) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) กลุ่มเป้าหมายของวารสารได้รับความรู้จากวารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และวารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน และ(2) เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายการวิจัยดำเนินงานในระดับประเทศ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 90,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นเงินอุดหนุน	- คณะสถิติประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
13	- โครงการ HRD Intelligence and HRD Research Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ๆ ในหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นปริญญาโท และเผยแพร่วัฒนธรรมงานวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะ (2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งทางด้านวิชาการและนักปฏิบัติในสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และสาขาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม (3) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (4) เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (5) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันของชุมชนนักวิจัยของคณะ(6) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และ(7) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย - ผลผลิตของโครงการ : จำนวนผลงานที่ได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อยอด - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ไปสู่สายตาคนทั่วไป - แผนการดำเนินงาน : การจัดสัมมนาวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และรูปแบบการนำเสนอผลงานทั้งที่เป็น PowerPoint และ Poster - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) องค์ความรู้และงานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การได้รับการเผยแพร่และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักวิชาการและนักปฏิบัติในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคม(2) คณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานทางด้านวิชาการ และ(3) คณะและสถาบันได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหาร	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการสัมมนาวิชาการ HRD Intelligence และ HRD Research Day การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบ PowerPoint และ Poster ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อยอด จำนวน 75 ชิ้น - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาและอาจารย์ของคณะได้แสดงนวัตกรรมทางวิชาการในศาสตร์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และภาวะผู้นำการจัดการ และนวัตกรรม ไปสู่สายตาคนทั่วไป (2) ผู้เข้าร่วมได้ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและผ่อนคลาย (3) คณะได้ประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางของคณะ และสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น (4) ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์ในมิติต่างๆ ของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องระดับความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า และด้านอื่นๆ ทั้งในด้านที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความคิด จิตสำนึกแห่งความพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) นักศึกษาที่จะนำเสนอผลงานอัปโหลดข้อมูลบทความ และ Power Point ลงใน Microsoft Teams เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงานล่วงหน้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (2) การทำ IS ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS ภาค 2 เสร็จไม่ทันเวลา จึงทำให้การนำเสนอผลงาน IS เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และ (3) การนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษาที่เลื่อนการนำเสนอผลงาน IS ค่อนข้างล่าช้ากว่าที่กำหนด และใช้ระยะเวลาหลายวัน - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรมีการกำกับติดตามนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อนำเสนอผลงาน IS ให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และ (2) หากมีนักศึกษาเลื่อนการนำเสนอผลงาน IS จะต้องกำหนดวันให้ชัดเจน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 148,263.84 บาท (คิดเป็นร้อยละ 74.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
14	- โครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่เอกสารและตำราของคณาจารย์ภายในคณะ (2) เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ให้มากขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : เอกสาร และตำราของคณะนิติศาสตร์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : เอกสาร และตำรา มีคุณภาพ สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน (2) ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมต้นฉบับของเอกสาร ตำรา (3) ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของเอกสาร ตำราโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (4) ส่งเอกสาร ตำราให้ผู้เขียนแก้ไขตามที่ได้รับการประเมิน (5) ตรวจสอบความถูกต้องของต้นฉบับ (6) จัดพิมพ์เอกสาร ตำรา และ (7) เผยแพร่เอกสาร ตำรา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะมีเอกสารและตำราที่มีคุณภาพ และอาจารย์สามารถนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ดำเนินการรวบรวมความประสงค์ของอาจารย์ในการขอรับทุนสนับสนุนเพื่อผลิตตำรา ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างปรับแก้ประกาศ หลักเกณฑ์ในการดำเนินการตามโครงการเอกสารและตำราคณะนิติศาสตร์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
15	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเผยแพร่งานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Change Management” (2) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาการจัดการของวิทยาลัยนานาชาติ (3) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยไปสู่ระดับสากล และสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างอาจารย์ของวิทยาลัยกับนักวิจัยในต่างประเทศ และ (4) เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยและการจัดสัมมนาไปสู่สาธารณะในวงกว้าง - ผลผลิตของโครงการ : บทความการจัดการความเปลี่ยนแปลง จำนวน 5 บทความ จากคณาจารย์จากสถาบัน 5 ท่าน ดังนี้ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ (2) รองศาสตราจารย์ ดร.พิรุณ เจริญสุขมงคล (3) รองศาสตราจารย์ ดร.เวสรัช เอี่ยมบุญสุข (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา เลากุลรัตน์ และ (5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความเชื่อมโยงของการบริการจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง - แผนการดำเนินงาน : (1) เปิดรับข้อเสนอบทความวิจัย (2) จัดทำบทความฉบับสมบูรณ์ (3) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และ (4) เผยแพร่บทความผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2565 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 500,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ทำให้เห็นความเชื่อมโยงของการบริการจัดการโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติและนักวิจัยภายนอกได้ร่วมกันพัฒนางานวิจัย และนำเสนอบทความวิจัยในงานสัมมนาประจำปีของสถาบัน จำนวน 5 บทความ ได้แก่ (1) Determinants of intention and behavior of responsible consumption through reduce waste generation in Thailand (รองศาสตราจารย์ ดร.เวสรัช เอี่ยมบุญสุข) (2) The Household E Waste Management in Thailand: Challenges and Opportunities towards Circular Economy (รองศาสตราจารย์ ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ) (3) The Role of Social Media Use in Facilitating Employee Creative Capital (Xuemei Sun) (4) The Importance of Food Hygiene in Building Customer Trust and Repurchase Intentions in Bangkok Street Food for Sustainable Development (Assistant Professor Dr.Akaraphun Ratasuk) และ (5) EFFECT OF IMPROVISATIONAL BEHAVIOR ON INNOVATIVE BEHAVIOR AND TEAM INNOVATION: EVIDENCE FROM CONSULTING TEAMS IN THAILAND (รองศาสตราจารย์ ดร.พิรุณ เจริญสุขมงคล) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) อาจารย์ของวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการทำวิจัยกับนักวิจัยภายนอก และ (2) การเผยแพร่ผลงานก่อให้เกิดการวิพากษ์ผลงานเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานวิจัยในโอกาสต่อไป - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 31 ธันวาคม 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 495,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	- วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
16	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ผลิตผลงานทางวิชาการ (2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และในประเทศ และ (3) เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย - ผลผลิตของโครงการ : เผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยมีบทความ 7 บทความ ต่อ 1 ฉบับ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) วารสารแต่ละเล่มแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (2) ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - แผนการดำเนินงาน : (1) กำหนดออกเผยแพร่วารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (2) ดำเนินการโดย submission, review และ editor decision บนเว็บไซต์ หรือระบบ Online Journal System (OJS) และ (3) บทความ 7 บทความ ต่อ 1 ฉบับ - ระยะเวลาดำเนินงาน : ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มีบทความวิชาการทางสิ่งแวดล้อมให้ศึกษา และ (2) เป็นแหล่งเผยแพร่งานวิชาการสำหรับนักวิชาการ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับที่ 18.2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 และ (2) เล่มที่ 19.1 มกราคม - มิถุนายน 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) ผู้ที่สนใจมีบทความวิชาการทางสิ่งแวดล้อมให้ศึกษา และ (2) นักวิชาการมีแหล่งเผยแพร่งานวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การควบคุมระยะเวลาการประเมินของผู้ประเมินเป็นไปได้ยาก - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : งานโครงการวารสารและเอกสารวิชาการ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายและทำให้วารสารมีบทความที่จะนำมาตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 172,296 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.15 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ประกอบด้วย (1) งบบุคลากร จำนวน 104,000 บาท และ (2) งบดำเนินงาน จำนวน 68,296 บาท	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
17	- โครงการจัดทำ งานวิจัยกรณีศึกษา รางวัลนวัตกรรม การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (HR Innovation Award)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 2560 - 2564 และ (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 2560 - 2564 - ผลผลิตของโครงการ : ตีพิมพ์หนังสือรวบรวมกรณีศึกษาขององค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 2560 - 2564 - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ที่สนใจนวัตกรรมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้ศึกษาและนำไปต่อยอดองค์ความรู้ทางความคิดในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรของตนเอง - แผนการดำเนินงาน : (1) ทบทวนวรรณกรรม จัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูล(2) ขอหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(3) ประชุมทีมวิจัย อบรมทีมวิจัยในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และเตรียมเอกสารในการเก็บข้อมูล(4) เก็บข้อมูลวิจัยโดยการสัมภาษณ์ 44 องค์กร และรวบรวมข้อมูลเอกสาร(5) ถอดเทปการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ข้อมูล และ(6) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 165,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ทั้งส่วนภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ(2) ผลงานวิจัยส่วนการศึกษากลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปี 2560 - 2564 สามารถใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร และ(3) การเผยแพร่ผลการงานวิจัยทั้งในลักษณะหนังสือและบทความวิจัยนี้คาดหวังในการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะในอีกทางหนึ่ง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : สัมภาษณ์องค์กรที่จัดทำโครงการจัดทำงานวิจัยกรณีศึกษารางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HR Innovation) ไปแล้ว จำนวน 33 โครงการ ซึ่งได้ถอด Transcript เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีองค์กรที่ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ จำนวน 5 โครงการ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อถอดบทเรียนสำหรับการยกระดับองค์กรของตนเอง รวมไปถึงเกิดประโยชน์แก่การต่อยอดความคิดด้านทรัพยากรมนุษย์ต่อไป - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : บางองค์กรไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เนื่องจาก Director ของ HR ติดเรื่องการขอ Approve จาก Corporate - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 160,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
18	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และ (2) เพื่อรวบรวม กลั่นกรอง และจัดพิมพ์บทความวิชาการระดับชาติปีละไม่น้อยกว่า 20 บทความ - แผนการดำเนินงาน : (1) เปิดรับบทความวิชาการ/ วิจัย (2) เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (3) ให้ผู้เสนอบทความแก้ไข (4) จัดทำรูปเล่ม จัดพิมพ์ และลงสื่อออนไลน์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 150,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาของคณะมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (2) คณาจารย์ของคณะและสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (3) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มของผู้ส่งบทความและกลุ่มผู้พิจารณาบทความ (4) คณะมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของ ศพท ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการท่องเที่ยว และความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ และ (5) คณะ สถาบัน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น อันจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (Journal of International and Thai Tourism : JITT) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) มีบทความตีพิมพ์ จำนวน 7 บทความ ทั้งนี้ ได้มีการประเมินคุณภาพของบทความและวารสารวิชาการระดับชาติที่จัดทำขึ้น ตามเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ สกอ. ในทุกๆ รอบการตีพิมพ์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณาจารย์ และนักศึกษาของคณะรวมทั้งสถาบันมีช่องทางการตีพิมพ์ในระดับชาติเพิ่มขึ้น (2) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณาจารย์และนักวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มของผู้ส่งบทความและกลุ่มผู้พิจารณาบทความ (3) คณะมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำทางวิชาการ ในสาขาการจัดการการท่องเที่ยวของ ศพท ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ดีขึ้น จะส่งผลต่อการยอมรับในคุณภาพการศึกษาของคณะการจัดการการท่องเที่ยว และความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อ และ (4) คณะ สถาบัน และประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพิ่มขึ้น อันจะเป็นรากฐานต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 150,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ	- คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
19	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และ (2) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย - ผลผลิตของโครงการ : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป และ (2) ส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทย - แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนและกำหนดโครงการ (2) ดำเนินการตามแผน และ (3) รายงานและสรุปผลที่ประชุม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : อาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่บุคคลทั่วไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ ภายใต้หัวข้อ Sub Theme “การออกแบบและปฏิบัติการนโยบายเพื่อระบบเศรษฐกิจยั่งยืน (Policy designing and implementing for sustainable economy)” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 25 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : อาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 17 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การจัดประชุมวิชาการเป็นการสร้างภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์สถาบันและคณะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 60,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
20	- โครงการตำราและเอกสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อมีวารสารด้านภาษาและการสื่อสารในระดับชาตินานาชาติ (2) เพื่อให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนรู้ทางด้านภาษาและการสื่อสาร - ผลผลิตของโครงการ : วารสาร NIDAJLC ฉบับออนไลน์ ปีละ 2 ฉบับ - ผลลัพธ์ของโครงการ : วารสารวิชาการด้านภาษาและการสื่อสารสามารถใช้อ้างอิงและเป็นที่ยอมรับ - แผนการดำเนินงาน : จัดทำวารสารออนไลน์ปีละ 2 ฉบับ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะได้พัฒนาระบบการดำเนินงานของวารสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสาร NIDA Journal of Language and Communication ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) Volume 27 Issue 42 July 2022 - December 2022. และ (2) Volume 28 Issue 42 January 2023 - June 2023. - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) วารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI 1 และออกวารสารได้ตรงตามเวลา และ (2) นักวิชาการที่สนใจได้เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านภาษาและการสื่อสาร - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : จำนวนบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ยังมีจำนวนไม่มากนัก - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์วารสารผ่านเครือข่ายต่างๆ เพื่อให้มีบทความที่หลากหลายและเพิ่มจำนวนบทความมากขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 55,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55 ของงบประมาณที่ได้รับ)	- คณะภาษาและการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
21	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อมของนักวิชาการจากต่างประเทศและในประเทศ (2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 100 คน และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวม ร้อยละ 80 - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น (2) โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 และ (3) ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมวางแผนงานโครงการและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (3) ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน (4) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ (5) ประเมินผลการจัดโครงการ นำผลการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับปีถัดไป - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมประชุมทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มทางวิชาการด้าน การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม (2) ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการในสาขาสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการอ้างอิง และ (3) เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจัย	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จากการจัดประชุมวิชาการในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานน้อยลง และการจัดแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ประกอบกับคณะมีแผนการดำเนินงานซึ่งจะจัดประชุมในเดือนสิงหาคม 2566 แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ ดังนั้น ที่ประชุมคณะจึงพิจารณาเว้นการจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจะไปจัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
22	- โครงการวารสารและเอกสารวิชาการของคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางทฤษฎี ผลการวิจัย และประยุกต์ใช้ความรู้ในลักษณะสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาบุคลากร ครอบคลุม องค์การ ชุมชนและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเชิงการจัดการ เชิงพัฒนานโยบาย แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน - ผลผลิตของโครงการ : วารสารคณะในรูปแบบ Online จำนวน 2 เล่มต่อปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : วารสารเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการ - แผนการดำเนินงาน : เปิดรับบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจารณ์หนังสือ จากผู้สนใจที่เป็นคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ ภายในและภายนอก โดยส่งต้นฉบับบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคม ผ่านระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 90,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะและนำเสนอบทความวิจัยที่มีคุณภาพที่แสดงถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ฉบับปีที่ 24 เล่ม 2 (ตุลาคม 2565) และ (2) ฉบับปีที่ 25 เล่ม 1 (เมษายน 2566) ในรูปแบบ Online ผ่านเว็บไซต์วารสารและเว็บไซต์คณะ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : วารสารพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการมากขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 69,805 บาท (คิดเป็นร้อยละ 77.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
23	- โครงการจัดทำวารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ นักศึกษา และนักวิชาการ (2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ การสื่อสารและนวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : (1) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ นิต้า และ (2) วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (e-Journal) - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ นิต้า ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 เล่ม และ (2) จัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (e-Journal) ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 3 เล่ม - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดตั้งคณะกรรมการ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ (2) ดำเนินการเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้ส่งบทความเข้าร่วม และพิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท (3) กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ คัดเลือกผู้ประเมินเพื่อพิจารณาบทความพร้อมส่งบทความ เมื่อได้รับผลการประเมินจะส่งบทความให้ผู้เขียน และรับบทความที่แก้ไขแล้วจากผู้เขียน และ (4) ตรวจสอบความถูกต้อง ดำเนินการตีพิมพ์และเผยแพร่ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 70,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) อาจารย์ประจำของคณะได้มีโอกาสลงเผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน (2) นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์มากขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และ (3) นักศึกษาของคณะสามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพื่อนำไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ตีพิมพ์และเผยแพร่วารสารทางวิชาการ ดังนี้ 1) วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ นิต้า จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565) และ (2) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2566) ผ่านระบบ ThaiJo 2) วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิต้า (E-JOURNAL) จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2565) (2) ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2565) และ (3) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565) ผ่านระบบ ThaiJo - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางนิเทศศาสตร์ และได้เผยแพร่บทความและผลงานวิจัยของตน อีกทั้งยังสามารถศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้จากวารสาร เพื่อนำไปต่อยอดด้านวิชาการจากที่เรียน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรของคณะที่เคยดูแลด้านวารสารลาออก และบุคลากรที่คณะรับเข้าใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญในการจัดทำวารสาร - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : วารสารของคณะสามารถรักษาระดับการได้รับรองคุณภาพและคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 และมุ่งยกระดับสู่ฐานข้อมูล TCI ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 69,810 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
24	- โครงการประชุมวิชาการการบริหาร พัฒนาสังคมและ ยุทธศาสตร์การ บริหารระดับชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารสู่สาธารณะ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาการในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องแก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ และ (3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ - ผลผลิตของโครงการ : มีการถ่ายทอดผลงานวิชาการของคณาจารย์สู่สังคมมากขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมเพื่อเตรียมการ/ เขียนโครงการ/ ขออนุมัติโครงการ (2) กำหนดหัวข้อการประชุม รวมทั้งกำหนดขอบเขตของบทความ รวมทั้งกำหนดเวลาที่สำคัญๆ และ (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ กำหนดการส่งบทความ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนสิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น และสถาบันเป็นที่รู้จักมากขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จร สิงห์โกวิท และสถาบันต่างๆ ตามเครือข่าย MOU จำนวน 14 สถาบัน ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติกับเครือข่าย APISA ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 1 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 12,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
25	- โครงการจัดทำวารสารนิทัศน์นิดา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทางนิทัศน์ของคณาจารย์ทั้งในและนอกคณะ ตลอดจนนักวิชาการอิสระ และนักศึกษาของคณะ (2) เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางนิทัศน์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมส่วนรวม (3) เพื่อสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทางนิทัศน์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ทางนิทัศน์ให้มากขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : วารสารวิชาการ จำนวน 2 เล่ม - แผนการดำเนินงาน : เตรียมต้นฉบับระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักนิทัศน์ผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในคณะและภายนอกคณะส่งตีพิมพ์บทความและผลงานวิจัยของตนเองเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่วารสารนิทัศน์ นิดา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ปีที่ 11 ฉบับที่ 2/2565 และ (2) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1/2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักวิชาการและนักนิทัศน์ผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในคณะและภายนอกคณะได้ตีพิมพ์บทความและผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ผู้ประเมิน และผู้เขียน ไม่ได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลา และ (2) ผู้เขียนมีการอ้างอิงที่แตกต่างจากมาตรฐานของวารสาร - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : กองบรรณาธิการควรกำหนดระยะเวลา และมีการติดตามการประเมินและการแก้ไขเป็นระยะ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 58,629 บาท (คิดเป็นร้อยละ 97.72 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะนิทัศน์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
26	- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่(2) เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทางนิติศาสตร์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน และ (3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัยของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป - ผลผลิตของโครงการ : เป็นแหล่งนำเสนอผลงานทางวิชาการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผลงานทางวิชาการมีคุณภาพมากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) เสวนาทางวิชาการ และ (2) นำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการโดยการสัมมนากลุ่มย่อย - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาและนักวิชาการมีโอกาสได้นำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติด้านนิติศาสตร์(2) นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนและจุดด้อยตนเองสามารถนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการทางนิติศาสตร์ให้ดีขึ้น และ (3) สถาบันการศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์ นิติพัฒน์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ (2) คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 5 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 60,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
27	- โครงการอาศรมวิชาการ (NIDA Law Forum)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางนิติศาสตร์ให้นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และ (2) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ของคณาจารย์ภายในคณะ และวิทยากรจากภายนอก - ผลผลิตของโครงการ : บุคคลทั่วไปและนักวิชาการต่างๆ หลากหลายอาชีพ สนใจเข้าลงทะเบียน และเข้าร่วมฟังมากมาย มีการโต้ตอบจากคนดูทั้งแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามกับวิทยากร - ผลลัพธ์ของโครงการ : มีผู้คนเข้าชมการเสวนาหลากหลายที่รับชมย้อนหลังผ่าน Facebook. โดยเพิ่มจำนวนผู้คนรับชมมากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ZOOM และ Facebook live - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 60,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้เข้ารับฟังได้รับความรู้ทางนิติศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดโครงการ NIDA Law Forum จำนวน 4 ครั้ง (4 สาขากฎหมาย) ดังนี้ (1) Ep.20 หัวข้อ "ราชการไทยในยุคดิจิทัล : กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 (2) Ep 21 หัวข้อ "The exercise of extraterritorial jurisdiction to prosecute NGO workers for misconducts perpetrated overseas." เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 (3) Ep 22 หัวข้อ "ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายไทยจากการทำสัญญาอัจฉริยะผ่านระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 และ (4) Ep 23 หัวข้อ "กรอบทางกฎหมายและนโยบายการควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัล" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่สนใจศึกษาค้นคว้าในประเด็นซึ่งอยู่ในสาขาวิชาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ได้เข้าชมการเสวนาและมีโอกาสนำเสนอ ร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดที่หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 22 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ในบางครั้งที่จัดกิจกรรมมีจำนวนผู้เข้ารับฟังน้อย หรือไม่มีการโต้ตอบจากผู้เข้ารับฟัง - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) จัดเตรียมระบบออนไลน์ที่ใช้สำหรับเผยแพร่ให้มีความพร้อม และไม่ขัดข้องระหว่างการเสวนา และมีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเพื่อให้มีผู้คนเข้ารับฟังจำนวนมากขึ้น และ (2) ควรจัดการบรรยายในหัวข้อตามสถานการณ์สังคม และที่เป็นที่สนใจ จะทำให้มีผู้เข้าฟังมากขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 37,746.90 บาท (คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
28	- โครงการสถิติประยุกต์เพื่อสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม/ โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของคณะสถิติประยุกต์ - ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมเพื่อสังคม อย่างน้อย 1 กิจกรรม - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์โครงการ (2) ติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม (3) ประเมินผลการจัดกิจกรรม และ (4) เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะให้เป็นที่รู้จักต่อสังคมทั่วไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้ (1) กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมแต้มสีเพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 4 และบริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 เมษายน 2566 (2) กิจกรรมปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ณ จังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษาสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2566 และ (3) กิจกรรมน้องอิมทอง พี่อิมใจ ณ จังหวัดชลบุรี โดยนักศึกษาสาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 3 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 382,389.01 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณเงินทุนคณะ แต่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นๆ ดังนี้ (1) งบประมาณจัดกิจกรรมพิเศษ โครงการกองทุนนิตาพัฒนาฯ จำนวน 79,949.51 บาท (2) งบกิจกรรมพิเศษ ภาคปกติ จำนวน 115,239.50 และ (3) งบกิจกรรมพิเศษ ภาคพิเศษ จำนวน 187,200 บาท	- คณะสถิติประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
29	- โครงการ tourism close up	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเที่ยว และความรู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป (2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (3) เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ ด้านการท่องเที่ยวไปยังผู้สนใจในวงกว้าง ผ่านสื่อออนไลน์ และ (4) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ ส่งผลต่อชื่อเสียงของคณะ - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการท่องเที่ยว และความรู้ที่เกี่ยวข้องอัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมงานด้วยกัน และ (2) คณะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเกาะปอดะ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์จริงในบริบทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในการลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สามารถจัดการผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการได้ ของรายวิชา TH 6002 Dynamics of Tourism and Hospitality Management and Development (พลวัตการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ) ของนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 15 และ 16 ศูนย์ภูเก็ต โดยมี รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช เป็นอาจารย์ประจำวิชา (2) กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตของนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 15 และ 16 ศูนย์ภูเก็ต ใน การศึกษาเรียนรู้สัมผัสศาสตร์ประวัติศาสตร์ชิโนโรเปียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของภูเก็ต ในรายวิชา TH 6001 Paradigm and Ethic for Sustainable Tourism and Hospitality (กระบวนทัศน์และจริยธรรมสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ อย่างยั่งยืน) โดยมี ผศ.ดร.เกศรา สุขเพชร เป็นอาจารย์ประจำวิชา และ (3) ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไทเกอร์ มวยไทย (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 14 ศูนย์ภูเก็ต ในรายวิชา ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ รีม "Adapting Soft Power for Tourism Enticement" โดยมี ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง เป็นอาจารย์ประจำวิชา - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักศึกษาได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 2 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะการ จัดการการ ท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
30	- โครงการ HROD TALK (Theory and Application Linking Knowledge)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ (2) เพื่อให้เป็นแหล่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้บริหารในวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ และ (3) เพื่อเผยแพร่พัฒนาและต่อยอดความรู้ ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้สู่การแนวทางการประยุกต์ใช้จริง - ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรม HROD TALK จำนวน 10 ครั้ง /ปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะเป็นที่ยูจกในวงกว้าง และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผ่าน Facebook live : Shrd Nida. - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะเป็นที่ยูจกในวงกว้าง และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดโครงการ HRODTALK จำนวน 12 ครั้ง ดังนี้ (1) ครั้งที่ 144 หัวข้อเรื่อง “สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยภาวะผู้นำหัวใจบริการ Service-Minded Leadership for Driving Change” เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 (2) ครั้งที่ 145 หัวข้อเรื่อง “การออกแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยแนวคิด GAMIFICATION” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (3) ครั้งที่ 146 หัวข้อเรื่อง “Leading and Engaging People with Purpose” hosted by Prof.Emeritus.Dr.Chartchai Na Chiangmai and our Ph.D. Batch 12 scholars.” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 (4) ครั้งที่ 147 หัวข้อเรื่อง “HR 5.0 ทางเลือก ทางรอด หรือไม่ใช่ทาง...?” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 (5) ครั้งที่ 148 หัวข้อเรื่อง “Future-ready strategic HR Business Partner” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 และ (6) ครั้งที่ 149 หัวข้อเรื่อง “SMART Workplace SMART People” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 (7) ครั้งที่ 150 “มาสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบไม่ต้องท่องจำกันเถอะ Corporate Culture Essentials” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 (8) ครั้งที่ 151 “ปลูกพลังองค์กรแห่งโลกการทำงานยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 (9) ครั้งที่ 152 “ปลูก “HERO” ในตัวคุณ...ให้เป็นทุนสร้างนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 (10) ครั้งที่ 153 “ซีพจรเศรษฐกิจ ธุรกิจ และแรงงานไทย หลังเลือกตั้ง” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (11) ครั้งที่ 154 “ปรับจิต ปรับกาย ห่างไกล สารพัดโรค” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ (12) ครั้งที่ 155 “ปรับบทบาท HR จาก CSR สู่งานจิตอาสา พัฒนาการที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : คณะเป็นที่ยูจกในวงกว้าง และมีช่องทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การ นำมาซึ่งการรับบริการทางวิชาการกับคณะในด้านต่างๆ ต่อไป - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 7 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ผ่านกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตและบริการของคณะให้เป็นที่รู้จักต่อไป - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 19,945.30 บาท (คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
31	- โครงการเผยแพร่ งานวิจัยร่วมกับ สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผลงานทางวิชาการได้มีการเผยแพร่สู่สังคม และ (2) เพื่อให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งการกำหนดนโยบายทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร - ผลผลิตของโครงการ : เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : สามารถนำเสนอผลงานในการจัดนิทรรศการ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อก่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ (2) สร้างชื่อเสียงให้อาจารย์ นักวิชาการในวงวิชาการพัฒนบริหารศาสตร์ และ (3) สถาบันได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงในด้านผลงานวิจัยในระดับชาติ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ออกบูธเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในภาคนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยกิจกรรม ประกอบด้วย (1) ออกบูธแสดงผลงานในภาคนิทรรศการ ได้แก่ ผลงานของ ดร.วิชัย รูปขำดี ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทน สุวงศ์ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ และ ผศ.ดร.วรชิตา บุญญเมธาพร (2) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคการประชุม ได้แก่ รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล และ ผศ.ดร.วรชิตา บุญญเมธาพร และ (3) เข้าร่วมแสดงความยินดีในการรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติของ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแสดงผลงานไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานวิจัย และ (2) อาจารย์ของสถาบันได้เผยแพร่ผลงานวิชาการที่มี Impacts ให้บุคคลภายนอกได้ทราบ เพื่อสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้แก่บุคคลภายนอก - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 11 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยม จึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับงานวิจัย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 13,270 (คิดเป็นร้อยละ 66.35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
32	- โครงการเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐกิจผ่าน Social Media Online	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจให้แก่มุคคคทั่วไป และ (2) เพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : คลิปวิดีโอการให้องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) บุคคคทั่วไปได้รับองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจ (2) คณะและสถาบันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) แต่งตั้งคณะทำงาน (2) กำหนดแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัด (3) ดำเนินการตามแผน และ (4) รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจให้แก่มุคคคทั่วไป และสร้างชื่อเสียงให้คณะและสถาบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : แต่งตั้งคณะทำงาน และดำเนินการตามแผนแล้ว โดยได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการให้องค์ความรู้ทางเศรษฐกิจผ่าน Youtube ช่อง ECON NIDA CHANNEL จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) มาดู 1Day Vlog ของนักศึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตร์การเงิน นิต้า (2) คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม และ (3) เศรษฐศาสตร์การเงินสำหรับการทำงานในตลาดการเงินในปัจจุบัน และทักษะที่จำเป็นในโลกการเงินยุคใหม่ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) บุคคคทั่วไปได้รับองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจ และ (2) คณะและสถาบันเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการ	- คณะ พัฒนาการ เศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
33	- โครงการจัดทำ Newsletter เทิดไทยไทย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ สถาบัน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ผ่านรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะ Newsletter ทั้งรูปแบบกระดาษและ E-Newsletter (2) เพื่อให้ความรู้ทางการท่องเที่ยวไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและนโยบายการท่องเที่ยว และ (3) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่แนวคิด นโยบายทางการท่องเที่ยว ไปสู่กลุ่มคนอย่างกว้างขวาง - ผลผลิตของโครงการ : (1) จดหมายข่าวด้านการท่องเที่ยวชื่อ “เทิดไทยไทย” จำนวน 4 ฉบับ (2) องค์ความรู้ แนวคิด และนโยบายทางการท่องเที่ยวที่รวบรวมอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการทำความเข้าใจของประชาชนทั่วไป - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยวรู้จักและสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และ(2) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางการท่องเที่ยวมากขึ้น และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย นำไปประยุกต์ใช้กับการเดินทางของตนเองได้ - แผนการดำเนินงาน : (1) รวบรวมข้อมูล/ ถ่ายภาพ เขียน และจัดเกลาบทความ(2) ออกแบบรูปเล่ม/ จัดพิมพ์รูปเล่ม และ (3) เผยแพร่ Newsletter ในรูปแบบรูปเล่ม และออนไลน์ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2565 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2566 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2566 และฉบับที่ 4 เดือนกันยายน 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) ผู้สนใจศึกษาต่อด้านการท่องเที่ยว รู้จักและสนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะเพิ่มมากขึ้น และ (2) ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางการท่องเที่ยวมากขึ้น และเป็นความรู้ที่ถูกต้อง เข้าใจได้โดยง่าย นำไปประยุกต์ใช้กับการเดินทางของตนเองได้	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดพิมพ์วารสารเทิดไทยไทย ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2565 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : จัดส่งวารสารไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนสาขาวิชาการท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวนทั้งหมด 80 มหาวิทยาลัย - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : เกิดปัญหาด้านการประสานงานกับผู้ออกแบบวารสาร และมีการแก้ไขรายละเอียดหลายครั้ง ทำให้การจัดพิมพ์วารสารเกิดความล่าช้า - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเปลี่ยนผู้ออกแบบวารสาร และแจ้งรายละเอียดให้ละเอียดมากขึ้น เพื่อลดจำนวนครั้งในการประสานงานและแก้ไขงานออกแบบ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 2,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะกร จัดการการ ท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
34	- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ - ผลผลิตของโครงการ : บุคลากรได้เข้ารับการอบรม - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรสายวิชาการมีความรู้เพิ่มขึ้น และบุคลากรด้านงานบริการ มีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้นำผลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานสูงขึ้น(2) สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อในการเผยแพร่งานวิจัย และ(3) สถาบันมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เนื่องจากสำนักวิจัยได้รับมอบหมายภารกิจในหน่วยงานเพิ่มขึ้น จึงยังไม่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่งานวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- สำนักวิจัย

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 "พัฒนาหลักสูตรปริญญาบัตร (Degree programs) ที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Project-based Learning) และการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบ (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจ และการบริหาร"				
กลยุทธ์ที่ 2.1 "พัฒนาสถาบันในด้านการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ"				
35	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB เพื่อคงความเป็นผู้นำทางการศึกษาบริหารธุรกิจ และพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (In-Process Standard Accreditation) - ผลผลิตของโครงการ : คณะได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ทุกๆ 5 ปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB เป็นที่ยอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้นำในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก - แผนการดำเนินงาน : (1) การรักษาสถานภาพสมาชิก AACSB (2) การส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (3) จัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของคณะ และ (4) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล AACSB ทุกๆ 5 ปี - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 3,000,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : การรับรองมาตรฐานโดย AACSB จะเป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ จะมีโอกาสได้รับการจ้างงานสูงกว่า และผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB จะทำให้การติดต่อหรือสมัครเรียนสะดวกและได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งคณะได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน AACSB โดยมีอายุการรับรองมาตรฐาน 5 ปี (NIDA Business School, National Institute of Development Administration has achieved accreditation for five additional years. The next on-site continuous improvement review occurs in the fifth year, 2027-2028) นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐาน AACSB ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา AACSB หัวข้อ "Thought Leadership and Research Impact Seminar" (AACSB: Standard 8 & 9) การเข้าร่วมสัมมนา "AACSB ICAM 2023" และการจัดกิจกรรม "การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของคณะได้ร่วมกันคิดและนำเสนอไอเดียกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) ที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ Societal Impact ของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (AACSB) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะมีโอกาสดำเนินการจ้างงานสูงกว่า และผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะที่ต้องการเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ได้รับการรับรองจาก AACSB จะทำให้การติดต่อหรือสมัครเรียนสะดวกและได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะได้มีการพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการทำงานตามมาตรฐานสากล ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมทั้งอาจารย์ประจำคณะ อาจารย์พิเศษ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะ	- คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
36	- โครงการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้สถาบัน/ คณะ/ หลักสูตร มีการพัฒนาสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการของสถาบัน/ คณะ/ สำนัก/ หลักสูตร ให้มีมาตรฐานระดับสากล (3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่สากล และ (4) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : คณะ หน่วยงาน และสถาบัน เข้าสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะ หน่วยงาน และสถาบัน ได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน และ (2) เตรียมความพร้อมบุคลากรในเรื่องมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 1,750,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบัน/ คณะ/ สำนัก/ หลักสูตร พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารจัดการ และ (2) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนคุณภาพสู่สากล	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล ดังนี้ (1) จัดการตรวจประเมิน The 319th Online/ Remote Site Visit in the AUN-QA Programme Assessment ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 ของหลักสูตร Doctor of Philosophy Program in Human Resource and Organization Development (International Program) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรอง AUN-QA (Re-Assessment) (2) จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEX ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 (3) จัดการอบรม/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ EdPEX เช่น EdPEX Sharing หมวด 3 ลูกค้ำ และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ/ เรียนรู้เกณฑ์ EdPEX : การนำไปใช้ประโยชน์และความสำคัญของโครงสร้างองค์กร/ เจาะลึก EdPEX : หมวด 3, หมวด 6/ เจาะลึก EdPEX : หมวด 4, หมวด 5/ EdPEX Talk : การนำองค์กร และกลยุทธ์/ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (4) ส่งผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ และบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตร TQA ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (หลักสูตร TQA Criteria และหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment) รวมทั้งสิ้น จำนวน 15 คน และ (5) สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ของสถาบันขอรับการรับรองสากล เช่น ISO เป็นต้น - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันได้รับการรับรอง AUN-QA จำนวน 13 หลักสูตร (2) คณะและสถาบัน มีการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEX/ TQA และ (3) หน่วยงานต่างๆ ได้รับการรับรองสากล คือ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 และ ISO 27001:2013 นอกจากนี้ สำนักบรรณสารการพัฒนา ยังอยู่ระหว่างขอรับการรับรองจาก CoreTrustSeal - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 1,147,275.93 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.56 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
37	- โครงการพัฒนา นวัตกรรมการเรียน การสอนแบบ จักรวาลอนมิติ (Metaverse)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนแบบจักรวาลอนมิติ (Metaverse) และ (2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) และข้ามคณะ (Cross-schools) - ผลผลิตของโครงการ : (1) สื่อการเรียนการสอนแบบจักรวาลอนมิติ (Metaverse) และ (2) ความร่วมมือของคณาจารย์จากคณะต่างๆ และจากสาขาวิทยาการต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน - ผลลัพธ์ของโครงการ : สถาบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ก้าวหน้าทันสมัย ทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาดิจิทัล - แผนการดำเนินงาน : (1) แต่งตั้งคณะทำงาน (2) กำหนดรูปแบบและแนวทางการทำงานร่วมกัน (3) สืบหาข้อมูลและประเด็นที่จะใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ (4) ออกแบบสื่อการเรียนรู้ (5) พัฒนา Prototype (6) ทดสอบ และ (7) ประเมินผล - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีสื่อการเรียนการสอนแบบจักรวาลอนมิติ (Metaverse) (2) เกิดความร่วมมือแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) และข้ามคณะ (Cross-schools) และ (3) เกิดความก้าวหน้าของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาดิจิทัล	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดซื้ออุปกรณ์ Meta Quest Pro จำนวน 2 อัน ซึ่งอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ (1) การเรียนการสอนวิชา คส 7302 ความเป็นจริงเสริม และความเป็นจริงเสมือน (Augmented Reality and Virtual Reality) (2) งานวิจัย Meta Surgery ระบบช่วยวางแผนการผ่าตัดกับแพทย์โรงพยาบาลชลบุรี โดยขั้นแรกจะเน้นการวางแผนผ่าตัดมะเร็งตับ และ (3) การดูผลงาน Stereoscopic Virtual Tour เช่น ทิวทัศน์เสมือนจริงที่ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) ที่ถ้ำพระยานคร - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : สถาบันมีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัยและมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาดิจิทัล - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 179,546 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบลงทุน	- สำนัก เทคโนโลยี ดิจิทัลและ สารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
38	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร และเพื่อให้หลักสูตรปริญญาเอกได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA - ผลผลิตของโครงการ : (1) รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และ (2) เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และส่งให้กรรมการตรวจประเมินภายในเดือนสิงหาคม 2566 และ (2) เตรียมความพร้อมบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับการสัมภาษณ์ในกระบวนการตรวจประเมิน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 400,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : หลักสูตรของวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้รับการพัฒนาเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสากลตามแนวทาง AUN-QA ที่สามารถนำมาพัฒนาทำงานของวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่สากลต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดทำรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA และส่งให้กรรมการตรวจประเมินภายในแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 นอกจากนี้ยังได้จัดการเตรียมความพร้อมบุคลากรทุกฝ่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ในกระบวนการตรวจประเมิน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA และ (2) บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร AUN-QA - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 78,144 บาท (คิดเป็นร้อยละ 19.54 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ	- วิทยาลัยนานาชาติ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
39	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้ดียิ่งขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : แผนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจต่อการจัดการศึกษาของคณะ - แผนการดำเนินงาน : บุคลากรในคณะเข้ารับการฝึกอบรม และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : บุคลากรในคณะมีความเข้าใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : บุคลากรคณะทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน โดยเข้าอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งEdPEx และ AUN-QA นอกจากนี้คณะยังได้พัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของผู้มีส่วนเสียให้ครอบคลุมมากขึ้น - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเข้าใจภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และมีแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะสามารถนำข้อเสนอแนะจากวิทยากร มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการหลักสูตรและการดำเนินงานต่างๆ ของคณะให้มีแบบแผนและกระบวนการที่เป็นระบบมากขึ้น และประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะภาษาและการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
40	- โครงการพัฒนา งานประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปี การศึกษา 2565	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม กระบวนการการทำงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลสำเร็จตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและคณะตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และ(2) เพื่อส่งบุคลากรเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาศาลาให้มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ - ผลผลิตของโครงการ : รายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งได้ภายในกรอบเวลาที่สถาบันกำหนด - ผลลัพธ์ของโครงการ : การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหลักสูตร - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดโครงการย่อยต่างๆ เพื่อเตรียมการจัดทำรายงานและการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2565 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2564 สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และสามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่สถาบันกำหนด และ(2) พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตรของคณะ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ดังนี้ (1) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาธรรมภิบาลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 (2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (3) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 (4) หลักสูตร PhD in Governance and Development (International Program) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 และ (5) หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ได้จัดส่งไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเรียบร้อยแล้วทุกหลักสูตร - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน และทุกหลักสูตรผ่านการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ AUN-QA ทั้งนี้ มี 2 หลักสูตร ที่คณะกรรมการตรวจประเมินไม่สามารถให้คะแนนผลการประเมินได้ในส่วนของเกณฑ์ AUN-QA แต่เป็นการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 13 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินมาพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลและปรับปรุงรูปแบบการทำงานโดยใช้ระบบการจัดทำเอกสารแบบออนไลน์ รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารได้จำนวนมาก - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 42,907.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 53.63 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
41	- โครงการ ประเมินผลหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และนำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง - ผลผลิตของโครงการ : รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ - ผลลัพธ์ของโครงการ : ทุกหลักสูตรมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - แผนการดำเนินงาน : จัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปี - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรต่างๆ ของคณะ ซึ่งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของคณะผ่านการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานสากล AUN-QA Version 4.0 และผ่านเกณฑ์ สกอ. - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณะมีหลักสูตรที่ได้รับมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) อยู่ระหว่างปิดรับนักศึกษาและขออนุมัติปิดหลักสูตร แต่เนื่องจากยังมีนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาอยู่จำนวนหนึ่ง จึงจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี แม้จะไม่มีจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานี้ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะสามารถนำแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน มาเรียนรู้และปรับใช้ในการดำเนินงานได้ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,797 บาท (คิดเป็นร้อยละ 61.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะภาษา และการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
42	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล UNWTO	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานสากลของคณะให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการท่องเที่ยวโลก UNWTO เป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย และ (2) เพื่อสานต่อและกระตุ้นความเข้าใจในด้านจริยธรรมการท่องเที่ยวโลก ให้สอดคล้องกับคุณภาพการศึกษาของมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรและนักศึกษาในหลักสูตร - ผลผลิตของโครงการ : การรับรองหลักสูตรของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว สู่มาตรฐานระดับสากลกับ UNWTO - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) พัฒนาหลักสูตรของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานระดับสากล (2) ยกระดับมาตรฐานการศึกษาและคุณภาพนักศึกษาของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว ให้ทัดเทียมนานาชาติที่มีเกณฑ์ระดับสากล (3) สร้างความประจักษ์ชัดแก่ทุกภาคส่วน ในการเป็นผู้นำระดับสากลด้านการศึกษาทางการท่องเที่ยวของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว (4) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ให้เกิดการเรียนรู้ ต่อยอดความคิด พัฒนาระบบการ และสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น (5) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวกับ UNWTO รวมทั้งองค์กร หน่วยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมกับองค์กรระดับสากล และ (7) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและปรับระดับผู้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และเรื่องราวของคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยวให้มีอัตราที่เพิ่มขึ้นและขยายวงกว้าง - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดประชุมหารือ (2) วางแผนการปฏิบัติงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นสมัครสมาชิก และ (3) สมัครสมาชิกและรอผลการพิจารณา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์คณะ	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : (1) คณะได้เข้ารับการ Inspection จากองค์กรเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน TedQual ต่อเป็นระยะเวลา 4 ปี ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และ (2) ดำเนินการวางแผนเรื่องกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและแนวทางในการต่อยอดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน UNWTO และกำลังเตรียมดำเนินการสำหรับ Renew การรับรองคุณภาพหลักสูตร โดย TedQual - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะการจัดการการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
43	- โครงการรับรองหลักสูตรสู่มาตรฐานระดับสากล THE-ICE	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้หลักสูตรของคณะได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล(3) เพื่อส่งเสริมให้คณะมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลมากขึ้น และ(4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินขอรับการรับรองระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรของคณะได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE และได้รับการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล THE-ICE (2) ได้รับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล (3) คณะมีบทบาทและมีความร่วมมือร่วมกับองค์กรระดับสากลเพิ่มมากขึ้น และ (4) เป็นช่องทางการสร้างภาพลักษณ์ด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางกับทุกภาคส่วน	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดส่งรายงานประเมินตนเองฉบับแก้ไข และกำลังรอการตอบกลับจากทาง THE-ICE - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะกรจัดการการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
44	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สากล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะและสถาบัน (2) เพื่อให้บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) และ AUN-QA ในการร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ(3) เพื่อสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามตำแหน่งงานในกำกับดูแลตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ผลผลิตของโครงการ : เล่มรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ. AUN-QA และ EdPEX - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีการเตรียมความพร้อมกับการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX - แผนการดำเนินงาน : (1) การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ 1 (2) การประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX” ครั้งที่ 2 (3) จัดจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจประเมินรับรองคุณภาพ เตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประจำปี2566 และ (4) ส่งเล่มการเขียนรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ สกอ/ AUN-QA/ EdPEX - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA และร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล และ (2) บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX/ AUN-QA	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โดยหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์และนวัตกรรม (หลักสูตรผ่านการรับรอง AUN-QA) ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะฯ สำหรับหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะฯ นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2565 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรปริญญาโทของคณะ ผ่านการรับรอง AUN-QA และ (2) บุคลากรคณะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA และร่วมกันขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพสู่สากล - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 29 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรของคณะได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานสากล และจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)/ AUN-QA - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 49,037.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 98.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะนิติศาสตร์และ นวัตกรรมการจัดการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
45	- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPex/AUN-QA	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อกำกับดูแลมาตรฐานตามตัวชี้วัด สกอ/ EdPex/ AUN-QA (2) เพื่อระดมความคิดในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และ(3) เพื่อจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ - ผลผลิตของโครงการ : เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรมีมาตรฐาน สามารถเชื่อถือได้ - แผนการดำเนินงาน : (1) ฝ่ายบริหารจัดประชุมบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง(2) บุคลากรประเมินตนเอง และจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ(3) จัดประเมินคุณภาพการศึกษายภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร และ(4) รายงานผลการประเมินภายในแก่หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มาตรฐานที่ยังไม่ได้รับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบต่อไป (2) ทราบจุดเด่นและจุดด้อยตนเอง และสามารถนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป และ (3) มีความพร้อมในการรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยทั้ง 3 หลักสูตรของคณะผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ครบถ้วน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ทุกหลักสูตรของคณะได้นำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคต - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาให้ความคิดเห็นในสถานที่เป็นไปได้ยากเนื่องจากส่วนใหญ่ติดภารกิจจากหน้าที่ประจำ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : หลักสูตรควรนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 36,321.25 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณเงินทุนคณะ แต่ใช้งบประมาณของแต่ละหลักสูตร	- คณะ นิติศาสตร์
46	- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประเมินหลักสูตรและบริบทของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความชัดเจนและความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร - ผลผลิตของโครงการ : คณะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน - แผนการดำเนินงาน : สัมมนาและแบ่งกลุ่มย่อยตามหลักสูตร - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะทราบถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านประเมินผลหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 42 คน ประกอบด้วย (1) คณาจารย์ปัจจุบัน จำนวน 2 คน (2) นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 32 คน และ (3) นักศึกษาเก่า จำนวน 8 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 5 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 5,175 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบบุคลากร	- คณะพัฒนา สังคมและ ยุทธศาสตร์การ บริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
47	- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ และ (2) เพื่อให้คณะมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : มีการทบทวน ปรับปรุง กระบวนการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEX - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายของคณะไปในทางเดียวกัน - แผนการดำเนินงาน : จัดประเมินหลักสูตรของคณะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ต่างๆ มากขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร โดยผ่านการประเมินเล่ม SAR จากคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นอกจากนั้นยังได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX เพื่อรับคำแนะนำจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และจะเข้ารับการวิพากษ์ในช่วงเดือนมกราคม 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : หลักสูตร/ คณะได้ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการจัดการหลักสูตร/ คณะให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ AUN-QA และ EdPEX นอกจากนั้นบุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายของคณะไปในทางเดียวกัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 10 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรของคณะยังมีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX น้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าอบรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญของการทำรายงานดังกล่าว - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 12,565 บาท (คิดเป็นร้อยละ 83.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2.2 "พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างผู้เรียนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน(Demand-Driven Learning)"				
48	- โครงการประเมินพัฒนาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : หลักสูตรปรับปรุงใหม่ จำนวน 3 หลักสูตร - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรปรับปรุงใหม่เพื่อให้งานจัดการเรียนการสอนสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แผนการดำเนินงาน : (1) สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) ประมวลผลและสรุปความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และ (3) ปรับปรุงเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 850,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : แต่ละหลักสูตรจะมีฐานข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานได้ดียิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เพื่อระดมความเห็นการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรอบรมของคณะแก่บุคคลทั่วไปให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและครบถ้วน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณะมีข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (2) กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารของหลักสูตร และเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรของคณะมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรไปพัฒนาตนเอง และนำไปพัฒนาองค์การ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรออกแบบการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 331,084 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.95 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
49	- โครงการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม - ผลผลิตของโครงการ : ผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ผลลัพธ์ของโครงการ : หลักสูตรมีกิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน - แผนการดำเนินงาน : จัดสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : หลักสูตรมีการปรับปรุงรายวิชาที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : สำรวจความต้องการหัวข้อการจัดกิจกรรมพิเศษที่นักศึกษาภาคภาษาอังกฤษให้ความสนใจ และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากนักศึกษา ซึ่งคณะได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับELOs และเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (1) Thai Thai in Perspective (2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Assessing Students in a Culturally Diverse Environment: Responding to Cross-Cultural Diversity" (3) Workshop on How To Use Storytelling Techniques in Research Writing (4) Survive and Thrive in Thesis Writing: a Practical Guide from a Survivor และ (5) การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ Task-Based Language Teaching - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : หลักสูตรมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ELOs และเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/อุปสรรค : ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างจำกัด - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 36,128.15 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณเงินทุนคณะ แต่ใช้งบประมาณจากงบกิจกรรมพิเศษ	- คณะภาษาและการสื่อสาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
50	- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการมหับัณฑิตและคุณวุฒิบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (2) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และ (3) เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ - ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณะมีการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ (2) จัดประชุมสัมมนา คณาจารย์ภายในคณะ (3) จัดวิพากษ์ร่างหลักสูตรปรับปรุง (4) จัดทำเอกสารเล่มหลักสูตร และ (5) ประเมินผลโครงการ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับ (KM) - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน (2) ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม และ (3) ข้อมูลความต้องการบัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและผู้ใช้บัณฑิต	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงรายแล้ว และปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปสู่การปฏิบัติ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 7 ตุลาคม 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างจำกัด - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสายงานด้านนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการระยะ 5 ปี - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 28,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
51	- โครงการปรับปรุงหลักสูตร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อปรับปรุงหลักสูตรของคณะให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 - ผลผลิตของโครงการ : เล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ใหม่มากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ ประชุมคณาจารย์คณะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : มีการทบทวนปัญหาอุปสรรคต่างๆ และกระบวนการต่างๆ เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการบริหารหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีคณาจารย์คณะเข้าร่วม จำนวน 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน 2 คน เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์(2) จัดตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และมีการประชุมวิพากษ์เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 โดยมีคณาจารย์คณะเข้าร่วม จำนวน 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร จำนวน 16 คน (ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน) เพื่อพิจารณาเล่มหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจัดทำ และ(3) จัดทำเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์และตามผลการวิพากษ์ พร้อมจัดส่งไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอที่ประชุม ทคณ การศึกษา ที่ประชุมสภาวิชาการ และที่ประชุมสภาสถาบัน ตามลำดับ และปรับแก้ตามมติของแต่ละที่ประชุม ทั้งนี้ ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภาสถาบันเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณะมีเล่มหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ผ่านการอนุมัติ นอกจากนั้นบุคลากรมีความเข้าใจเกณฑ์ใหม่มากขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
52	- โครงการ หลักสูตรดุขฎฐิ บัณฑิต สาขาวิชา การการเป็น ผู้ประกอบการการ บริการและการ ท่องเที่ยวเชิง นวัตกรรมและ เทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อผลิตผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ให้มีทักษะทั้งด้านการวิจัย การวิเคราะห์นโยบายและวางแผน การจัดการด้านการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง โดยใช้แนวคิดการออกแบบ และการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์โดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำที่ทันสมัยนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างภูมิปัญญายั่งยืน (2) เพื่อสร้างผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ ทักษะ ข้อมูลใหม่ๆ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ด้านการวิจัย การวิเคราะห์นโยบาย การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ ที่สามารถออกแบบและพัฒนาธุรกิจในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรต่างๆ (3) เพื่อสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยในการศึกษา และค้นคว้าแก่ผู้ประกอบการและผู้นำองค์กร ให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้าง พัฒนาต่อยอด และประสานองค์ความรู้ใหม่ระดับสูง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมแก่องค์กรทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ(4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของประเทศสู่ระดับสากล ด้วยการผลิตผู้ประกอบการและผู้นำองค์กร บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการให้เป็นนักนวัตกรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการจัดการความเปลี่ยนแปลงขององค์กรและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนและจัดการท่องเที่ยวและบริการอย่างสร้างสรรค์เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคVUCA World และ BANI World ได้อย่างยั่งยืน - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : คาดการณ์ว่าจะสามารถรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาปี 1/2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะการ จัดการการ ท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
53	- โครงการ หลักสูตรการ จัดการมหบัณฑิต สาขาวิชาการการ เป็นผู้ประกอบการ การบริการและการ ท่องเที่ยวเชิง นวัตกรรมการ เทคโนโลยี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพและประสบการณ์สูงมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนา ศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการท่องเที่ยวและสังคมโลก(2) เพื่อผลิต บุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีคุณภาพในระดับสากล มุ่งเน้นการสร้างผู้นำองค์กรที่ สามารถใช้หลักคิดทางการท่องเที่ยวและบริการเพื่อการตัดสินใจทางการบริหารโดยมีแนวคิดการ ออกแบบและการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีและมีภาวะผู้นำ เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ ระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน (3) เพื่อผลิตผู้นำองค์กรด้านการท่องเที่ยวและบริการที่มีศักยภาพในการ วิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนและจัดการการท่องเที่ยว และบริการอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันและยกระดับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศสู่ระดับสากล และ(4) เพื่อสร้างสมรรถนะ ด้านด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยแก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และบริการให้สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้าง พัฒนาต่อยอดและประสานองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวและบริการขององค์กร ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : -	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : คาดการณ์ว่าจะสามารถรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรดังกล่าวในภาคการศึกษาปี 1/2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะกร จัดการการ ท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2.3 "พัฒนาทักษะของผู้เรียนในการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ การบริหารอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาที่ยั่งยืน"				
54	- โครงการ สนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพ นักศึกษา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้สถาบันได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา (2) เพื่อให้ศึกษาคณะต่างๆ ของสถาบัน ได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ (3) เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (4) เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ (5) เพื่อประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และ (6) เพื่อสนับสนุนทุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท - ผลผลิตของโครงการ : วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปัจจุบันภาคพิเศษและภาคปกติ จากคณะต่างๆ ของสถาบัน - แผนการดำเนินงาน : (1) นักศึกษาเสนอโครงการผ่านคณะต้นสังกัด และ (2) คณะดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนนิคดาพัฒนาเพื่อพิจารณาอนุมัติ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,200,000 บาท (เงินกองทุนนิคดาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา (2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพตนเอง จากการทำกิจกรรมต่างๆ (3) เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (4) สถาบันเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดังนี้ (1) โครงการนำใจจากพี่สู่น้อง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (ชมรมอาสาพัฒนาชนบท) (2) กิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า นิเทศนิคดา ก้าวสู่ปีที่ 11 และ (3) กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมแต้มสีเพื่อน้อง โรงเรียนในต่างจังหวัด ครั้งที่ 4 (คณะสถิติประยุกต์) นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสนับสนุนทุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท โดยอยู่ในขั้นตอนการจัดทำ "ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนทุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากเงินกองทุนนิคดาพัฒนา" เพื่อการประกาศใช้หลักเกณฑ์ต่อไป - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ และศักยภาพตนเอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐและเอกชนในประเทศ (2) สถาบันมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ (3) สถาบันเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การส่งเสริมให้นักศึกษาตลอดจนศิษย์เก่าได้เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละบทบาทของกิจกรรม จะทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 189,279.51 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
55	- โครงการ University Innovation Fellows (UIF)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมแนวคิดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และ (2) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และการปลูกฝังแนวคิดของผู้ประกอบการอีกทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาออกแบบระบบนิเวศทางการเรียนรู้ได้ - ผลผลิตของโครงการ : คณะได้เข้าร่วมโครงการและได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่าย University Innovation Fellows (UIFs) กับ d.school, Stanford University ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ คือ รศดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒนผล และ รศ.พ.ต.ดร.ดนุสนา เจริญ ทำหน้าที่เป็น Design Thinking Faculty Champion ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และนิคัถือเป็นสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือก - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตรและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม - แผนการดำเนินงาน : สมัครเข้าร่วมโครงการปีที่ 6 ในปี 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 700,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : มีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการศึกษา การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการส่งเสริมแนวคิดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และการปลูกฝังแนวคิดของผู้ประกอบการอีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : คณะเข้าร่วมโครงการ University Innovation Fellows (UIFs) รุ่นที่ 5 โดยผ่านการฝึกอบรมทักษะการ Coaching และ Leaders จากการจัด Workshop เกี่ยวกับ Design Thinking ให้แก่นักศึกษาที่เข้าใหม่ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างเตรียมตัวเพื่อไปนำเสนอผลงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายน 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษามีทักษะการ Coaching และ Leaders จากการจัด Workshop เกี่ยวกับ Design Thinking (2) คณะได้สร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ (3) คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการรับรองจากเครือข่าย UIFs อย่างเป็นทางการ และ (4) คณะได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 140,297.90 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.04 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
56	- โครงการ GSPA Open Space คณะรัฐประศาสน ศาสตร์ ภาคปกติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น (2) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่ศิษย์เก่า และ (3) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 75 คน (2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (5) จัดกิจกรรมในที่ตั้ง/ ภาครัฐและเอกชน/ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานการสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานการสรุปความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประสานงานรายละเอียดจัดกิจกรรม (2) เสนอขออนุมัติโครงการที่ประชุมภาคปกติ (3) ขออนุมัติจัดกิจกรรม (4) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง (5) ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง (6) จัดกิจกรรม และ (7) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอที่ประชุม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 130,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ศิษย์เก่าได้รับความรู้ (2) นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน และ (3) ศิษย์เก่าและนักศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในอนาคต	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เนื่องจากคณะมีกำหนดจัดกิจกรรมในวันสถาปนาคณะ แต่ในวันดังกล่าววิทยากรที่ทาบทามไว้ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จึงไม่ได้จัดกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
57	- โครงการเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จสำหรับนักศึกษาภาคปกติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะบุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงาน (2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในด้านการบริหารงานที่ดี (3) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และ(4) เพื่อให้นักศึกษารู้เทคนิคในการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน - ผลผลิตของโครงการ : (1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (2) รายงานสรุปข้อมูลประโยชน์ที่ได้รับจากการวิทยากรผู้บรรยาย (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ (5) จัดกิจกรรมในที่ตั้ง/ ภาครัฐและเอกชน/ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานการสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานการสรุปความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และจัดทำข้อมูลกิจกรรม (2) เสนอขออนุมัติจัดโครงการในที่ประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ (4) จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และ (6) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 36,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษามีการพัฒนาความคิด ทักษะบุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (2) นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในการบริหารงานและการดำรงชีวิต (3) นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (4) นักศึกษารู้เทคนิคในการสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และ (5) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ จำนวน 41 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ วิทยากรภายนอก นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจกับกิจกรรมที่คณะจัดอยู่ในระดับมาก - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาความคิด ทักษะ บุคลิกลักษณะที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งพัฒนาความรู้และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหารงานและการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังรู้เทคนิคในการสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 8 มกราคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) การแบ่งหมวดงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาระบบการเงินทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีความยุ่งยากมากขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากงบประมาณหลายแหล่ง เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่จัดงานให้ทำใบเสร็จให้ตรงกับเงินของแต่ละแหล่งงบประมาณที่ได้รับ ดังนั้น การจัดซื้อหรือจัดจ้างกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง อาจต้องมีใบเสนอราคาหลายใบ และใบเสร็จหลายใบ และ (2) ความไม่คล่องตัวในการสำรองเงินเนื่องจากมีเกณฑ์ของสถาบันว่าจะต้องจ่ายเงินคืนสำรองภายใน 1 เดือนหลังได้รับอนุมัติ ซึ่งการติดต่อกับทางโรงแรมหรือสถานที่เอกชนจะต้องมีการวางมัดจำล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 1 เดือนหรือ 1 เดือนครึ่ง ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ความเป็นจริงของการทำงานในโลกปัจจุบัน - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : สถาบันควรมีการพิจารณาข้อบังคับและกิจกรรม รวมถึงกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,253.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.04 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
58	- โครงการฝึกงาน สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้บริหาร และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอื่น (2) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์และพัฒนาความคิด ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (3) เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง และ (4) เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาในด้านการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน อย่างน้อย 1 คน (2) ได้รับการตอบรับ คำติชมจากหน่วยงาน (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในปีงบประมาณ 2566 (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และ (5) นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับหน่วยงานที่เป็นภาคีของคณะ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และจัดทำข้อมูลกิจกรรม (2) เสนอขออนุมัติจัดโครงการในที่ประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดโครงการ (4) จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และ (6) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ /เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานนักศึกษา (2) การนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงาน นำมาพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด และพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาในโอกาสต่อไป (3) นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์กับคณาจารย์ วิทยากร รุ่นพี่ และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และ (4) การดำเนินงานของคณะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยังพอใจของผู้รับบริการ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : นักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการฝึกงาน จำนวน 3 คน ภายใต้การดูแลกำกับของอาจารย์ ดร.กรรณ หะนันท์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) โดยรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกงาน ดังนี้ (1) นางสาวณัฐธราภรณ์ หวังแจ่ม หลักสูตร MPPM ฝึกงานที่งานบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย (2) NAW WIN WAH SHWE หลักสูตร MPA (EP) และ (3) Miss SU MYAT YEE หลักสูตร MPPM (EP) ฝึกงานที่ Shoklo Malaria Research Unit (SMRU)/ The Border Health Foundation (BHF) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกงานได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด และพัฒนาทักษะการทำงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษามีความตั้งใจในการทำงาน รอบคอบ และมีวุฒิภาวะสูงกว่าวัย บุคลิกเรียบร้อย อ่อนหวาน อ่อนน้อม ถ่อมตนและมีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออกรวมถึงกล้าแสดงความคิดเห็น (2) นักศึกษามีทักษะการสื่อสารและมีทักษะการตัดสินใจที่ดี สามารถนำความรู้จากการเรียนมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การที่ฝึกงานได้จริง และ (3) ระยะเวลาในการฝึกงานน้อยเกินไป ทำให้นักศึกษาผู้มาฝึกงานไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 23,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 47 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบบุคลากร	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
59	- โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง "ข้อควรระวังการคัดลอกวิทยานิพนธ์" สำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ"	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ทราบถึงเรื่องการคัดลอกผลงาน (2) เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และ (3) เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน - ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน - ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องการคัดลอกวิทยานิพนธ์ - แผนการดำเนินงาน : ติดต่อประสานวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ รวมถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม พึงระวังในการคัดลอกผลงาน และสามารถเขียนอ้างอิงผลงานของผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและไม่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การเขียนรายงานทางวิชาการกับข้อควรระวังที่ไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566" เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภูจินดา (2) รองศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม และ (3) อาจารย์ ดร.วิสาขา ภูสำรวจ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 72 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมโดยรวม เท่ากับ 4.81 จากคะแนนเต็ม 5 (มีผู้ทำแบบประเมินโครงการ จำนวน 58 คน) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาและผู้สนใจได้รับความรู้เรื่องการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (2) นักศึกษาและผู้สนใจมีความเข้าใจและสามารถเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง และ (3) นักศึกษาได้ทราบถึงบทลงโทษทางวินัยนักศึกษาในการคัดลอกผลงานทางวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 8 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางช่วงไม่ค่อยเสถียร - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 10,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 35 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- กองบริการการศึกษา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
60	- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้เรื่องการวิจัย กระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ - ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ มากขึ้น - แผนการดำเนินงาน : อบรมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้นักศึกษา - ระยะเวลาดำเนินงาน : จัดอบรม 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน 2566 และเดือนมิถุนายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 25,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ (1) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 แก่นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม กทม. และหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กทม. ซึ่งเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ และ (2) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 แก่นักศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการอบรมในสถานที่ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการทำวิจัย และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพิ่มมากขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 1 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 9,150 บาท (คิดเป็นร้อยละ 36.60 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
61	- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ทางวิชาการของหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการที่แตกต่างกัน(2) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียน และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคตของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด และ(3) เพื่อสร้างกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ และ/ หรือสถาบัน (MOU) - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาภาคปกติผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 15 คน (2) รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (5) กิจกรรมศึกษาดูงานกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานสรุปเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) เสนอขออนุมัติโครงการที่ประชุมภาคปกติ (2) จัดทำข้อมูลประกอบการประชาสัมพันธ์ (3) ประชาสัมพันธ์โครงการ (4) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการ (5) ขออนุมัติเดินทางและอนุมัติจัดกิจกรรม (6) เดินทางศึกษาดูงาน และ (7) ประชุมสรุปผลการดำเนินการ/ เสนอผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทภาคปกติ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ (2) นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการเรียน และการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต (3) มีกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการหรือที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ และ/ หรือสถาบัน (MOU) อย่างเป็นรูปธรรม และ (4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของคณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : นำนักศึกษาของคณะ จำนวน 6 คน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Urban Design and Public Housing in Singapore” ศึกษาดูงานที่ Ministry of National Development, HDB Hub และเยี่ยมชม Sky Garden at CapitaSpring ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้ทางวิชาการของหลักสูตร ถูกนำไปรวมกับโครงการศึกษาดูงานวิชา รว.7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ รว.7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี รศ.7904 นโยบายสาธารณะ และ รศ.7902 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเปิดโลกทัศน์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้จากสถานศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต และ (2) คณะมีกิจกรรมและความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 9 มิถุนายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การขออนุมัติและการดำเนินงานต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและกระชั้น เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยกเลิกการเข้าร่วมหลายคน และการตอบรับจากหน่วยงานต่างประเทศมีความล่าช้า ส่งผลต่อการจัดทำเรื่องขออนุมัติและการจองเที่ยวบินและที่พัก - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรมีการเตรียมการและหาแนวทางจัดทำข้อตกลงกับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อขออนุมัติและดำเนินการ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 180,200 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเงินทุนคณะที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) นอกจากนี้ยังใช้งบประมาณจาก (1) งบกิจกรรมพิเศษนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2,700 บาท และ (2) งบเงินทุนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมดเงินอุดหนุนพัฒนาอาจารย์ หมดเงินอุดหนุนพัฒนาเจ้าหน้าที่ และหมดเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกัน จำนวน 157,500 บาท	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 "สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) บนพื้นที่การเรียนรู้ และผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย"				
กลยุทธ์ที่ 3.1 "พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Non-degree Programs) ตามความเชี่ยวชาญของสถาบัน และขับเคลื่อนไปทุกกลุ่มเป้าหมาย"				
62	- โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น (2) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่ศิษย์เก่า และ (3) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 75 คน (2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (5) กิจกรรมในที่ตั้ง/ ภาครัฐและเอกชน/ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานการสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานการสรุปความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมรุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 และ (2) จัดกิจกรรมรุ่นที่ 3 เดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 140,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้มีโอกาสเตรียมความพร้อม และสร้างภาวะผู้นำให้ตนเอง และ (3) คณะมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม Future Leaders Camp (FLC) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ (1) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 49 คน ประกอบด้วย อาจารย์คณะ วิทยาการภายนอก ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ (2) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 57 คน ประกอบด้วย อาจารย์คณะ วิทยาการภายนอก ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งได้เตรียมความพร้อมและสร้างภาวะผู้นำให้ตนเอง และ (2) คณะได้แสดงความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 7 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : นักศึกษาเข้าร่วมงานจริงน้อยกว่าที่สมัคร เนื่องจาก (1) เวลาที่จัดกิจกรรมเป็นช่วงเดียวกับมหาวิทยาลัยจัดสอบ (2) นักศึกษาติดภารกิจ (3) อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกในการเดินทาง ไม่มีงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม (4) วันจัดกิจกรรมเป็นวันเดียวกับวันที่มีการเรียนการสอน และ (5) นักศึกษาอยู่ระหว่างการฝึกงาน - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นที่รู้จักของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากขึ้น ซึ่งคณะได้จัดทำฐานข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 112,124 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
63	- โครงการ Citizenship and Professionalism	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อค้นหาบัณฑิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและมีความสนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเหล่านั้นได้เรียนรู้หลักการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านประสบการณ์ตรงจากการฝึกงานกับโครงการของคณะ นำไปสู่ความสนใจในการเรียนต่อและสมัครเข้าเรียนกับคณะ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้สมัครก่อนเข้าเรียนจริงในหลักสูตร และเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในการไปปฏิบัติงานจริง - ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : บัณฑิต นักศึกษา ผู้มีศักยภาพทางวิชาการและสนใจสมัครเรียนต่อที่คณะ และคณะเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นในหมู่นักศึกษาที่สนใจด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ในหลักสูตรและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานจริง - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรม NIDA HROD Academy Camp (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี) (2) จัดกิจกรรม HRD Inception Camp (สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ภาค 2/2565 และภาค 1/2566) และ (3) จัดกิจกรรม HRD Professional Camp (สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2565) - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : สร้างความผูกพันอันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร HROD เจ้าหน้าที่ กับนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างวิถีคิดและทัศนคติการเรียนรู้ Real Sight HROD, แผนการศึกษา หลักสูตร HROD	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรม Professional Camp โดยคณาจารย์กล่าวปัจฉิมโอวาทเพื่อแสดงความยินดีแก่มหาดบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พร้อมมอบเข็มกลัดที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จบการศึกษาในปี 2565 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และ (2) จัดกิจกรรม Inception Camp สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2566 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง LS 2 ชั้น 5 อาคารมัลลีย์ หุะนันท์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) เกิดความผูกพันอันดีระหว่างผู้บริหาร ผู้อำนวยการหลักสูตร HROD เจ้าหน้าที่ กับนักศึกษาปัจจุบัน และ (2) เสริมสร้างวิถีคิดและทัศนคติการเรียนรู้ Real Sight HROD แผนการศึกษา และหลักสูตร HROD - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/อุปสรรค : ไม่ได้จัดกิจกรรม NIDA HROD Academy Camp (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 2 ปี) เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) กิจกรรม Professional Camp ควรจัดวันที่ไม่ตรงกับวันช้อมย่อยการรับปริญญา และเพิ่มกิจกรรมสันทนาการมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมทั้งเกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วย และ (2) กิจกรรม NIDA HROD Academy Camp ควรวิเคราะห์สถานการณ์และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะใหม่ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 6,750 บาท (คิดเป็นร้อยละ 13.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 "ขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และการบริหารจัดการแบบเปิด(Open Governance)"				
กลยุทธ์ที่ 4.1 "การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความโปร่งใส (Transparency) และการมีส่วนร่วมของประชาคม"				
64	- โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาหนังสือ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์ให้ทันสมัย พอเพียง สร้างความพึงพอใจและสนองตอบความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : ทรัพยากรสารสนเทศมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน และตรงกับความต้องการของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกของสถาบัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ใช้และประชาคมมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,500,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ให้บริการ และ (3) ผู้ให้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) หนังสือจำนวน 1,116 ชื่อเรื่อง (2) วารสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 15 ชื่อเรื่อง (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จำนวน 3 ชุด และ (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 ฐานข้อมูล ได้แก่ 4.1 CJFD 4.2 Communication & Mass Media Complete 4.3 EndNote 4.4 Eikon for University 4.5 Hospitality & Tourism Complete 4.6 JSTOR 4.7 Morningstar Direct 4.8 NewsCenter และ IQNewsClip 4.9 PsycARTICLES 4.10 Wiley E-Journals 4.11 Yamidas Rekishikan 4.12 HeinOnline International Core Collection 4.13 Lexis Advance 4.14 ProQuest Dissertation & Theses Global และ 4.15 UNWTO Library - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรและผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) ผู้ให้บริการได้เสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และ (3) ผู้ให้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 9,128,435.86 บาท (คิดเป็นร้อยละ 86.94 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน จำนวนเป็น (1) หนังสือ จำนวน 1,479,863.15 บาท (2) วารสาร/ สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 41,314 บาท (3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ebooks) จำนวน 524,474.98 บาท และ (4) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7,082,783.73 บาท	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
65	- โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาในยุคดิจิทัล	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของสถาบัน และรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของการเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษาทางด้านการวิจัยในระดับแนวหน้า และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล - ผลผลิตของโครงการ : จำนวนครั้งของการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม(Fulltext Download) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6,000 ครั้ง/ ฐานข้อมูล - ผลลัพธ์ของโครงการ : คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย - แผนการดำเนินงาน : ดำเนินการจัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศต่างๆ และเป็นทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งผู้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ สามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของผู้ให้บริการ และ (3) ผู้ให้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ฐานข้อมูล ได้แก่ (1) Business Source Ultimate (2) CEIC (3) Passport (4) Taylor & Francis Online Package: Social Science & Humanities Library (5) Turnitin (6) ebook แพ็คเคจ BEP (Business Expert Press) (7) ebook (Iseas) (8) ebooks University Press Subscription Collect และ (9) ebooks Proquest ebook Central - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร และผู้ให้บริการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศสามารถใช้บริการข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย (2) ผู้ให้บริการได้เสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และ (3) ผู้ให้บริการสามารถค้นหาข้อมูลและให้บริการห้องสมุดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 4,999,211.16 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
66	- โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะอย่างเป็นระบบ (2) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะแก่บุคลากร ให้สามารถช่วยขับเคลื่อนคณะเข้าสู่กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลได้ (3) เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (4) เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (5) เพื่อการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 5.1 สภาพแวดล้อมการทำงาน: วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนบุคลากร และ 5.2 ความผูกพันของบุคลากร) และ (6) เพื่อที่จะสามารถเป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดีในอนาคต - ผลผลิตของโครงการ : เสริมสร้างความรู้ในเกณฑ์คุณภาพ ระดับหลักสูตรและคณะ ให้แก่บุคลากรของคณะ และสนับสนุนกระบวนการทำงานให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) คณะมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ (2) บุคลากรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะ ขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) (3) บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจากการทำงาน และสภาพแวดล้อม ลดความขัดแย้งในองค์กร ดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบที่ดีในอนาคต และ (4) พัฒนาบุคลากรเป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล ภายใต้เกณฑ์คุณภาพการศึกษา บุคลากรของคณะมีความพร้อมในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยขับเคลื่อนคณะให้เข้าสู่กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - แผนการดำเนินงาน : คัดเลือกบุคลากรที่รับผิดชอบและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) การฝึกอบรมและพัฒนา (2) การส่งเสริมคุณภาพของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน (4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) และ (5) การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 450,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานคณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) Slot 6 ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 (2) จัดประชุมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการพัฒนาคนและองค์การ และหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมณัฏฐิขาลัย ชั้น 5 อาคารมาลย์ หุเวนนันท์ และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารมาลย์ หุเวนนันท์ และออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams (3) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล และ (4) จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรมโยคะ 2 วัน/ สัปดาห์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) บุคลากรของคณะมีความพร้อมในด้านความรู้ที่เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพทั้งในระดับหลักสูตรและคณะ สามารถขับเคลื่อนคณะให้เข้าสู่กระบวนการ ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล และ (2) บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ลดความตึงเครียดจากการทำงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - การใช้จ่ายงบประมาณ : 421,488 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
67	- โครงการ NIDA Performance Award ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมให้คณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานส่วนกลางของสถาบัน พัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล(2) เพื่อยกย่องและสร้างสิ่งจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ โดยมีรางวัลเป็นสื่อกลาง และ(3) เพื่อให้คณะ/ วิทยาลัย และหน่วยงานส่วนกลางของสถาบันที่ได้รับรางวัล สามารถพัฒนาจนเป็นแบบอย่างถ่ายทอดและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานให้กับคณะ/ วิทยาลัย - ผลผลิตของโครงการ : มีหน่วยงานได้รับรางวัล - ผลลัพธ์ของโครงการ : หน่วยงานได้เรียนรู้การเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx - แผนการดำเนินงาน : (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัล NIDA Performance Award (2) คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ พิจารณากำหนดเกณฑ์การตัดสิน (3) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน รับทราบเกณฑ์การตัดสินรางวัล (4) จัดส่งเกณฑ์การตัดสินรางวัลให้หน่วยงานรับทราบ และดำเนินการ (5) หน่วยงานดำเนินการจัดทำผลงานเข้าร่วมโครงการ (6) หน่วยงานเข้าร่วมการอบรมสัมมนา EdPEx (7) หน่วยงานจัดทำรายงาน และส่งรายงานผลการดำเนินการ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (8) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลคะแนนและคัดเลือกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล (9) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันด้านการวางแผนและประเมินผล และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน รับทราบ (10) มอบรางวัลให้กับหน่วยงานในงานสถาปนาสถาบัน (11) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ (12) จัดประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์และเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่วม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 340,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรนำแนวทางตามเกณฑ์ EdPEx/ TQA มาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (2) ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ (3) บุคลากรและหน่วยงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : คณะกรรมการตัดสินโครงการ NIDA Performance Award ได้กำหนดเกณฑ์การตัดสินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับคณะ/ วิทยาลัย และ 2) ระดับสำนัก/ กอง/ ศูนย์ และได้กำหนดให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566 ในหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ข้อ 6.1 กระบวนการทำงาน และข้อ 6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ โดยมีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับคณะ/สำนัก ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ คณะสถิติประยุกต์ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดการการท่องเที่ยว ระดับสำนัก/ กอง/ ศูนย์ ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สำนักบรรณสารการพัฒนา และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักสรีรพัฒนา และกองบริการการศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดให้หน่วยงานที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องมีความมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 แต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ทั้งในระดับคณะ/ วิทยาลัย และระดับสำนัก/ กอง/ ศูนย์ ดังนั้น จึงไม่มีหน่วยงานได้รับรางวัลชนะเลิศ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : หน่วยงานได้เรียนรู้การเขียนรายงานหมวด 6 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ EdPEx - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) หน่วยงานยังให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่ครบทุกหน่วยงาน และ (2) ความเข้าใจในการเขียนรายงานหมวด 6 เกณฑ์ EdPEx - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น และ (2) ควรพิจารณาให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนรายงานตามเกณฑ์ EdPEx ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงอาจต้องพิจารณากำหนด Template การเขียนรายงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งสถาบัน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 224,284.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 65.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
68	- โครงการสัมมนา แผนประจำปี	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นในการวางแผนและระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายในคณะในอันที่จะจัดเตรียม และกำหนดแผนการบริหาร การดำเนินงาน และการปฏิบัติการของคณะและหลักสูตร เพื่อสนองตอบนโยบายของสถาบัน(2) เพื่อเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของสถาบัน (3) เพื่อเร่งรัด และติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ และ(4) เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ อว สมศ. กพร. AUN-QA และ EdPEx - ผลผลิตของโครงการ : ข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนและระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่ายในคณะในอันที่จะจัดเตรียม และกำหนดแผนการบริหาร การดำเนินงาน และการปฏิบัติการของคณะและหลักสูตร - ผลลัพธ์ของโครงการ : สร้างการรับรู้ภายในคณะ - แผนการดำเนินงาน : จัดสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อระดมความคิดเห็น เสนอปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหา และสรุปเป็นแนวทางการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดแผนประจำปี - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณของคณะ (2) รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ สกอ สมศ. กพร. AUN QA และ EdPEx และ (3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานในคณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการสัมมนา ดังนี้ (1) สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณภาพของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในการวางแผนงานที่จะรองรับและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของสถาบัน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร และ (2) จัดสัมมนาแผนประจำปีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2566 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) เกิดระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งการมอบหมายและถ่ายทอดแผน เช่น การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การเปิดศูนย์ Excellent ของคณะ เป็นต้น (2) คณะมีระบบการประเมินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคณะ และข้อมูลที่เป็นสำหรัใช้ในการวางแผนการพัฒนาคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และ(3) อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 3 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรส่งเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สร้างบรรยากาศการสัมมนาให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการสัมมนาแผน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 141,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 70.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
69	- โครงการสัมมนา พัฒนาการเรียน การสอนคณะ นิติศาสตร์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิด และแนวทางการทำวิจัย การเขียนตำรา และการเผยแพร่ตำราและงานเขียนทางด้านวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ในสถาบันและต่างสถาบัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องดังกล่าวให้เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง จัดให้มีการสัมมนาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความแน่นแฟ้นของหมู่คณะ - ผลผลิตของโครงการ : ทักษะด้านการวิจัย และการเขียนตำรา รวมไปถึงทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบูมสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : การเพิ่มขึ้นของงานเขียนทางด้านวิชาการทั้งตำราและงานวิจัย รวมไปถึงถึงความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการที่สูงขึ้น - แผนการดำเนินงาน : จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอาจารย์ภายใน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากรสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิด แนวทางการทำวิจัย การเขียนตำรา และการเผยแพร่ตำราและงานเขียนทางด้านวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ในสถาบันและต่างสถาบัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในเรื่องดังกล่าวให้เป็นเลิศมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ได้ทำกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความแน่นแฟ้นของหมู่คณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งระหว่างอาจารย์ภายใน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และบุคลากรสายสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 5 กิจกรรมย่อย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรของคณะได้พัฒนาทักษะด้านการวิจัย และการเขียนตำรา รวมไปถึงทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบูมสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 12 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเชิญวิทยากรต่างชาติที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการนิติศาสตร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในปีถัดไป - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 101,660 บาท (คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะ นิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
70	- โครงการศึกษา ธรรมาภิบาลและ ความพึงพอใจต่อ ผลงานของผู้บริหาร สถาบัน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - ผลผลิตของโครงการ : ผลการศึกษาโครงการศึกษาธรรมาภิบาลและความพึงพอใจต่อผลงานของผู้บริหารสถาบัน จำนวน 1 ชิ้นงาน - ผลลัพธ์ของโครงการ : ข้อเสนอแนะ/ แนวทางในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล - แผนการดำเนินงาน : ประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล โดยการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะดำเนินการประเมินผลแยกรายบุคคล ได้แก่ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 60,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ได้รับทราบถึงผลการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล และ (2) ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/ พัฒนาการบริหารงานของผู้บริหารสถาบันตามหลักของธรรมาภิบาล	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : อยู่ระหว่างการพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลใหม่ทั้งหมดโดยผนวกแนวคิดธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและธรรมาภิบาลในสถาบันการศึกษา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- สภา คณาจารย์ สำนักงานสภา สถาบัน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
71	- โครงการพัฒนาศักยภาพคนในทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ นักศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้และสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาของการศึกษา(2) เพื่อให้ นักศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) เพื่อให้ นักศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพการงานและก้าวทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผลลัพธ์ของโครงการ : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำหลักสูตรอบรม (2) ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย และวิทยากร (3) จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมและเอกสารการขออนุมัติโครงการ(4) จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และ (5) ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนสิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้รวมถึงทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ(2) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพการงานได้	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้น กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้อินเทอร์เน็ต การทำความรู้จักคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง หน่วยการทำงานที่สำคัญ(Hardware) โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ (Operation Software) โปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ Social Media ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ให้แก่นักศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวาง จำนวน 58 คน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 และระดับความรู้เพิ่มขึ้นในหัวข้อที่บรรยายภายหลังการอบรม เท่ากับ 4.72 จากคะแนนเต็ม 5 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน อาชีพการงานได้ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 15 กรกฎาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 50,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
72	- โครงการเงินทุนสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานไปสู่ระบบงานเพื่อลดปัญหาการซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (2) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากโจทย์การทำวิจัยมาตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน (3) เพื่อสนับสนุนการมีคู่มือการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของคณะอย่างเป็นระบบ และกระตุ้นแรงจูงใจให้บุคลากรทำงานด้วยระบบคู่มือการปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัล (4) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (5) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะสู่การจัดทำงานวิจัย ที่มาจากการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก และ (6) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาในงานและการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : คู่มือการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนได้รับการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานสู่ความสำเร็จของหน่วยงาน - แผนการดำเนินงาน : การดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) กิจกรรมระดมสมองและแบ่งกลุ่มการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานออกแบบมาเป็นคู่มือการปฏิบัติแบบดิจิทัล (3) กิจกรรมการเสนอแนวคิดการจัดทำคู่มือหรืองานวิจัยของแต่ละบุคคลในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ (4) กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในกิจกรรม และ (5) การติดตามและประเมินผลจากผู้บริหารหน่วยงาน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : บุคลากรของคณะสามารถจัดทำคู่มือแล้วเสร็จตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงในปัจจุบัน จำนวน 4 คน ส่วนที่เหลืออยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 30 ซึ่งผู้บริหารได้มีการติดตามในที่ประชุมบุคลากรเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้า สำหรับบุคลากรที่จัดทำคู่มือเรียบร้อยแล้วมีการวางแผนเพื่อดำเนินการจัดทำงานวิจัยหรืองานสังเคราะห์ต่อไป - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : คู่มือการปฏิบัติงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ด้วยภาระงานประจำในหน้าที่ความรับผิดชอบและงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่ค่อนข้างมาก ทำให้บุคลากรต้องจัดสรรเวลาในการดำเนินการจัดทำคู่มือ จึงทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกคนคาดหวังไว้ เนื่องจากต้องทำงานในหน้าที่ให้แล้วเสร็จเป็นอันดับแรก - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : การจัดทำคู่มือจะเป็นตัวช่วยในการเตรียมความพร้อมในการจัดทำความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 15,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
73	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบงานของคณะ และเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในคณะให้มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อตอบสนองนโยบายของสถาบันในการส่งเสริมพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานในการทำงานของหน่วยงาน (3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ (4) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก - ผลผลิตของโครงการ : ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการทั่วไป - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ รวมทั้งให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อหน่วยงานภายในระดับสถาบัน และหน่วยงานภายนอก - แผนการดำเนินงาน : การดำเนินงานประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย (1) กิจกรรมระดมสมอง (2) กิจกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (3) กิจกรรมการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณะมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการทั่วไป (2) คณะสามารถลดการใช้ทรัพยากร ลดระยะเวลาและต้นทุนในการดำเนินงาน เป็นผลจากการยกระดับการปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากขึ้น และ (3) บุคลากรของคณะมีขีดความสามารถของบุคลากรในการทำงานด้วยระบบงานแบบอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ต่อคณะ หน่วยงานภายในภายนอก	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ปรับปรุงระบบ e-learning รวมทั้งการ Update ข้อมูลผู้ในระบบ e-learning - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงาน : (1) ระบบ e-learning ของคณะสามารถใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์ และ (2) ผู้ใช้ระบบ e-learning สามารถเรียนรู้รายวิชาที่กำหนดในระบบได้ อย่างสมบูรณ์ นอกจากนั้นการ Update ข้อมูลผู้ในระบบ เพื่อเป็นการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ใช้งานออกจากระบบ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ระบบ Microsoft 365 ยังมีข้อจำกัดในบาง Application เช่น Power Automate จึงไม่สามารถนำมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมได้ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรสำรวจความต้องการใช้ และขอให้สถาบันเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นใน Microsoft 365 หรือนำ Application อื่นที่มีการทำงานใกล้เคียงกันมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 3,467.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.93 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
74	- โครงการ ขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรมของ บุคลากรสาย สนับสนุนวิชาการ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสถาบัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ 3 ประการของสถาบัน - แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการในเดือนเมษายน 2566 (2) เผยแพร่คุณลักษณะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามคุณธรรม 3 ประการของสถาบันผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 (3) จัดเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมทั้ง 3 ประการ ในเดือนกรกฎาคม 2566 (4) จัดกิจกรรมแบ่งปันให้กับชุมชนรอบข้างในต้นเดือนสิงหาคม 2566 และ (5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในเดือนกันยายน 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 40,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สถาบันซึ่งยึดคุณธรรม 3 ประการของสถาบัน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับสถาบัน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : (1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เผยแพร่ลงในช่องทางต่างๆ ของสภาพนักงาน จำนวน 13 ชิ้น ประกอบด้วย 1.1 ชื่อสัตย์สัตย์สุจริต (Integrity) จำนวน 6 ชิ้น 1.2 ความรับผิดชอบ (Accountability) จำนวน 3 ชิ้น และ 1.3 จิตสาธารณะ (Public Mind) จำนวน 4 ชิ้น (2) บรรยาย หัวข้อ “คุณค่าในตนเองสู่องค์กรคุณธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 (3) จัดกิจกรรมเหลือขอ โดยขอรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้เพื่อไปบริจาคให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ในงานวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และ (4) ประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยยึดโยงแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) มาเป็นต้นแบบในการกำหนดตัวชี้วัดการประเมินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายใต้คุณธรรม 3 ประการ 9 พฤติกรรม - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความตระหนักรู้ถึงคุณธรรม 3 ประการของสถาบัน (ชื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ) ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) โดยคุณธรรมที่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความตระหนักรู้มากที่สุด คือ จิตสาธารณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) สถาบันควรมีการประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานภายในที่มีการส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่าง และ (2) สถาบันควรรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยจัดทำเป็นเอกสารหรือสื่อต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 32,312.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 80.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- สภาพนักงาน สำนักงานสภา สถาบัน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
75	- โครงการ สนับสนุนผลงานการ เลื่อนระดับสำหรับ เจ้าหน้าที่	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับของเจ้าหน้าที่ คณะสถิติประยุกต์ - ผลผลิตของโครงการ : ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน - ผลลัพธ์ของโครงการ : เจ้าหน้าที่มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในคณะทราบ (2) ติดตามความก้าวหน้าการทำผลงานของเจ้าหน้าที่ และ (3) เบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 40,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการทำวิจัย และ (2) คณะมีผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เจ้าหน้าที่ของคณะได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องกิจกรรมพิเศษนักศึกษา - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เจ้าหน้าที่มีแรงจูงใจในการทำผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง และทำให้เจ้าหน้าที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 15,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะสถิติ ประยุกต์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
76	- โครงการ คัดเลือกบุคลากร สายสนับสนุน วิชาการดีเด่น	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สภาพนักงานมอบให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ของรางวัล ดังนี้(1) เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผู้มีผลงานโดดเด่น มีอัตลักษณ์ ความเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสถาบัน และใช้ความรู้ความสามารถจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันและสังคม (2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง (3) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ (4) เพื่อสนับสนุนการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงไว้กับสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการได้รับเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเภทวิชาชีพ และประเภททั่วไป - ผลลัพธ์ของโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและมีความผูกพันกับสถาบัน - แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการในเดือนเมษายน 2566 (2) ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนมิถุนายน 2566 (3) คณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาในเดือนกรกฎาคม 2566 (4) สภาพนักงานพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2566 และ (5) จัดทำโล่เกียรติยศ คำประกาศเกียรติคุณ เตรียมการจัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2566 - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานให้สถาบัน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานและทุ่มเทการทำงานให้กับสถาบัน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้คะแนนสูงสุด ดังนี้ (1) ประเภทวิชาชีพ ได้แก่ นางสาวสัมพันธ์ ศิริรัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สังกัดสำนักบรรณสารการพัฒนา และ (2) ประเภททั่วไป ได้แก่ นายอารี หวังปัญญา ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน สังกัดสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันกับสถาบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรให้บุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ ในปี 2565 และ 2566 มาทำกิจกรรมร่วมกับสภาพนักงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันรับทราบและสนใจที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกในปีถัดไป และ (2) ควรเริ่มกระบวนการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ให้เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการรับสมัครและเสนอชื่อให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนผู้สมัครและเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 46,657.56 บาท โดยใช้เงินรายได้ของสถาบัน จำนวน 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และใช้งบกลางเพิ่มจำนวน 26,657.56 บาท	- สภาพนักงาน สำนักงานสภา สถาบัน

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
77	- โครงการบริหารจัดการความรู้ ภายในองค์กร (KM)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อพัฒนา/ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ/ ปี - ผลผลิตของโครงการ : กระบวนการทำงานของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คณะและสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ/ ปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะ และ (2) กระบวนการทำงานของคณะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) วางแผนการดำเนินงานและกำหนดตัวชี้วัด (2) ดำเนินการตามที่วางแผน (3) รายงานผลการดำเนินงาน (4) พัฒนาและปรับปรุงงาน และ (5) สรุปและนำเสนอผลลัพธ์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ยกระดับการทำงานที่เพิ่มประสิทธิภาพของคณะมากยิ่งขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : พัฒนาระบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) เจ้าหน้าที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเพิ่มมากขึ้น และ (2) การดำเนินกิจกรรม/ โครงการของคณะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 มกราคม - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรศึกษาการพัฒนาและเรียนรู้ระบบจากองค์กรภายนอกที่มีจุดเด่นในด้านนี้อย่างชัดเจน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะ พัฒนาการ เศรษฐกิจ
78	- โครงการบริหารจัดการความรู้ ภายในองค์กร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำองค์ความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ - ผลผลิตของโครงการ : ผลงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของบุคลากรสายสนับสนุน - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรนำผลงานไปเลื่อนตำแหน่ง - แผนการดำเนินงาน : จัดการอบรม สัมมนาถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) บุคลากรได้ความรู้ในการจัดทำงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์เชิงลึก เพื่อเขียนงานงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2) ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) รวมถึงเป็นโอกาสในการพัฒนางานในหน้าที่โดยการใช้ความรู้ที่ได้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดอบรม สัมมนาถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ทุก 2 เดือน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) บุคลากรได้ความรู้ในการจัดทำงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์เชิงลึก เพื่อเขียนงานวิเคราะห์ หรืองานสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) รวมถึงเป็นโอกาสในการพัฒนางานในหน้าที่โดยการใช้ความรู้ที่ได้ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ระยะเวลาในการเขียนผลงานน้อย เนื่องจากมีงานประจำ - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะ นิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 4.2 "ส่งเสริมการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ"				
79	- โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์สู่สังคมและประเทศชาติในวงกว้าง (2) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ และ (3) เพื่อสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ - ผลผลิตของโครงการ : (1) พื้นที่สื่อประชาสัมพันธ์ และเวลาในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถาบันผ่านสื่อมวลชนต่างๆ อาทิ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ (2) วัสดุเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อาทิ ปฏิทิน การ์ดอวยพรปีใหม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น สติกเกอร์ (3) วัสดุภัณฑ์แนะนำสถาบัน และ (4) โครงการอบรม/ แคมเปญ/ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถาบันกับกลุ่มเป้าหมาย - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) องค์ความรู้ด้านพัฒนาบริหารศาสตร์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง (2) สร้างภาพลักษณ์สถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (3) สถาบันมีความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ - แผนการดำเนินงาน : จัดซื้อสื่อโฆษณาทางออนไลน์ โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 2,000,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ชื่อเสียงของสถาบัน การเป็นที่รู้จัก ผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงข่าวสาร กิจกรรม โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จะถูกเผยแพร่ออกไปสู่สังคมในวงกว้าง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ วัสดุเพื่อการโฆษณา วัสดุภัณฑ์แนะนำสถาบัน กิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ดังนี้ (1) จ้างลงโฆษณาหนังสือวันนักข่าว กรุงเทพธุรกิจ มติชน MCOT The Nation (2) จัดทำวัสดุภัณฑ์แนะนำสถาบัน (3) จัดอบรม Content Marketing (4) จ้างถ่ายภาพผู้บริหาร และ (5) วัสดุเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ปริญญาใหม่สถาบัน ประกอบด้วย ปฏิทิน การ์ดอวยพรปีใหม่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ธงญี่ปุ่น และสติกเกอร์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการหรือกิจกรรมของสถาบัน อันจะนำไปสู่การเป็นที่รู้จัก และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 1,942,382.85 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.12 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
80	- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์สากล เช่น AUN-QA ในปี พ.ศ. 2567 และ (2) เพื่อรวบรวมข้อความเห็นของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ภายหลังการปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง - ผลผลิตของโครงการ : เนื้อหาที่เกิดจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ AUN-QA ของทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองสากลจาก AUN-QA ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผลลัพธ์ของโครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือพฤติกรรมการใช้บริการ (Web analytics) ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำข้อเสนอโครงการกรณีมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (2) ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (3) ประชุมร่วมระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับทีมพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ และร่วมวางแผนปฏิบัติงาน (4) ประสานงานกับทีมพัฒนาเว็บไซต์กับผู้เชี่ยวชาญในช่วงการออกแบบและจัดทำโครงสร้างเว็บไซต์ (5) ทดสอบเว็บไซต์หลังจากการดำเนินการแล้วเสร็จ (6) จัดจ้างผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว (ถ้ามี) (7) ทีมผู้เชี่ยวชาญสอนการใช้งานให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ของคณะ (8) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้เกี่ยวข้องภายในคณะ) และ (9) ติดตามผลการใช้งานเว็บไซต์ใหม่และสรุปผลการจัดโครงการและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 122,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) การพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารหลักสูตรตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN -QA (2) การปรับปรุงเว็บไซต์จะได้รับความสนใจจากผู้บริการมากขึ้น และสามารถจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดของคณะ และ (3) คณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพกับผู้มีส่วนการในการทำเว็บไซต์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนความเสี่ยงด้านการจัดการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันได้เผยแพร่เว็บไซต์ภาษาไทยของคณะเรียบร้อยแล้ว - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เว็บไซต์ของคณะมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และมีหน้าเพจของศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งทุกศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้อง - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การถ่ายโอนข้อมูลมายัง Server ของ NIDA พบปัญหาความล่าช้าในการประมวลผลหน้าเว็บไซต์ (Page Speed) จึงส่งผลกระทบต่อระบบการเขียนเว็บไซต์ของ Admin และการแสดงผลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันจึงได้มีการเผยแพร่เฉพาะเว็บไซต์ภาษาไทยก่อน และเมื่อแก้ไขปัญหาล่าช้าดังกล่าวได้ จะได้มีการเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษในลำดับถัดไป - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรมีการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น โครงสร้างเนื้อหาที่จะสนับสนุนการทำเว็บไซต์ให้ครบถ้วน และกำหนดกรอบเวลาดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจะส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า และ (2) ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์และให้ความสำคัญเกี่ยวกับกฎหมาย PDPA ทั้งในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์และช่วงการดูแลเว็บไซต์ในกรณีปกติ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 122,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบบุคลากร	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
81	- โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิจัยให้น่าสนใจ และทันสมัย และ (2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัยของสำนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน - ผลผลิตของโครงการ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีผู้เข้ารับบริการและสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิจัย และ (2) ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของสำนักวิจัย - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 100,000 บาท (เงินทุนสำนัก) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้รับความสะดวกในด้านข่าวสารทางวิชาการ และ (2) สถาบันได้รับชื่อเสียงจากการเผยแพร่งานวิชาการของสถาบันผ่านทางเว็บไซต์	o อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิจัย รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับบริษัทเพื่อเพิ่มข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เก่าทั้งหมดมาไว้ในเว็บไซต์ใหม่ตามรูปแบบเดียวกับสถาบันมีข้อมูลที่ต้องย้ายปริมาณมาก จึงต้องใช้เวลาในการโอนย้าย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - การใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- สำนักวิจัย
82	- โครงการประชาสัมพันธ์วันสถาปนาคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และ(2) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีกิจกรรมเพื่อการสร้างสายสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มีความผูกพันอันดี และคณะสามารถนำข้อมูลจากโครงการไปพัฒนาสถาบันให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และ (2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 11 เมษายน 2566 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : บุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเป็นผู้มีความรู้ และทักษะด้านการสื่อสารสอดคล้องกับความต้องการของสังคม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่ 11 คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โดยมีพิธีทำบุญถวายปัจจัย เลี้ยงพระเพล พระสงฆ์ 9 รูป ณ สำนักงานคณะฯ ชั้น 7 อาคารมัลลีย์ หุะนันท์ และบริจาคสิ่งของเพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาแก่น้องๆ ที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ร้านปันกัน สาขาเดอะไนน์ พระราม 9 นอกจากนี้ยังได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและความรักผูกพัน และ (2) กลุ่มเป้าหมาย และประชาชนทั่วไปได้รับทราบและรับรู้ความก้าวหน้าของคณะ และมีโอกาสสนับสนุนการทำกิจกรรมของคณะ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - การใช้จ่ายงบประมาณ : 11,414 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
83	- โครงการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะไปยังกลุ่มเป้าหมาย และ (2) เพื่อสร้างความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษา - ผลผลิตของโครงการ : (1) อัตราการเข้าดู (Views) ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่โฆษณา โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 800 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ (2) มีการแชร์สื่อ หรืออ้างถึงสื่อทั้งหมดถึงไม่น้อยกว่า 100 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 12 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ (5) มีการประชุมคณะทำงาน หรือการรายงานผลการดำเนินงานภายในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานที่ หรือติดต่อทางการประชุมออนไลน์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการเข้าดู (Views) ของสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริษัท และ (2) ข้อมูลเชิงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากการแชร์สื่อหรือการอ้างถึง - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการ (2) ขออนุมัติจัดกิจกรรม (3) ประสานการจัดซื้อจัดจ้างกับฝ่ายพัสดุ (4) ดำเนินกิจกรรม (5) ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และ (6) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอที่ประชุม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 30,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ได้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (2) ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง และ (3) เสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เผยแพร่โฆษณาหลักสูตรต่างๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ผ่าน Facebook และ Google Display Network (GDN) - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) มีสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ และกิจกรรมเพื่อการสร้างการรับรู้ที่ดีต่อสาธารณะให้กับคณะ โดยเฉพาะในช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และ (2) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยการโฆษณาผ่านการใช้คำสำคัญ (keyword) ในรูปแบบ GDN ซึ่งปรากฏตามเว็บไซต์ต่างๆ ในพื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้สำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีสถิติการเข้าถึงด้วย Impressions จำนวน 108,084 ครั้ง และ Clicks จำนวน 1,516 ครั้ง - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 "ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติ (Internationalization)"				
กลยุทธ์ที่ 5.1 "สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และ/หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ"				
84	- โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในประเทศหรือต่างประเทศ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางกฎหมาย คุณภาพมาตรฐานวิชาชีพสำหรับบุคลากรของคณะ(2) เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาคณะ และ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายอย่างเป็นระบบ ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ - ผลผลิตของโครงการ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ประสพการณ์จากการปฏิบัติจริง - ผลลัพธ์ของโครงการ : บูรณาการงานวิชาการร่วมกัน จัดเวทีวิชาการร่วมกัน - แผนการดำเนินงาน : พิจารณาติดต่อหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 700,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม และหารือร่วมกันในการประสานเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต กับสมาคมกฎหมายอาเซียน ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในทวีปเอเชีย - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 30,494.50 (คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
85	- โครงการการเป็นนานาชาติ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในหลักสูตรต่างๆ ของคณะ (2) เพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้และพัฒนาทักษะของนักศึกษาในระดับนานาชาติ และ (3) เพื่อให้สอดคล้องกับการติดตามและรักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากลAACSB โดยการปรับปรุงเกณฑ์การรับนักศึกษาจากนานาชาติประเทศมากขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : มีการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครนักศึกษาของคณะในประเทศต่างๆ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จำนวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (2) รายได้จากนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น (3) มีการแบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างๆ มากขึ้น และ (4) คณะเป็นที่ยอมรับคุณภาพการศึกษาในสาขาบริหารธุรกิจ และคงความเป็นผู้นำในแวดวงวิชาการบริหารธุรกิจระดับโลก - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะในประเทศต่างๆ และ (2) จัดกิจกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาในต่างประเทศ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : มีการแบ่งปันความรู้ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และเกิดการพัฒนาก้าวหน้าของนักศึกษาในระดับนานาชาติ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรต่างๆ ในช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งทำ Marketing Campaign ในรูปแบบต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชาวพม่า โดยได้เข้าร่วมโครงการ Roadshow The Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand (AMAUT) 2023 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 ณ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการรับสมัครนักศึกษาพม่าเพื่อเข้าศึกษาต่อในโครงการ International MBA และ โครงการ Accelerated MBA นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัด Roadshow ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านกิจกรรม Open House และ Webinar ประเทศพม่า จำนวน 5 ครั้ง - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ช่วยเพิ่มชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะ/สถาบัน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรม Open House อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนจำนวนน้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 186,749.70 บาท (คิดเป็นร้อยละ 62.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะบริหารธุรกิจ

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 5.2 "ขยายฐานผู้รับบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการในต่างประเทศ"				
86	- โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติโดยภาพรวมของสถาบัน (NIDA IP)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติต่างๆ ของสถาบัน (2) เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักแก่นานาชาติ และ (3) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA - ผลผลิตของโครงการ : (1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบันในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เช่น การส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือส่งเป็นลักษณะของ e-brochure เป็นต้น (2) ร่วมจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศกับกองบริการการศึกษา (ถ้ามี) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ (3) นักศึกษานานาชาติจากกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าศึกษาต่อยังสถาบันจำนวนอย่างน้อย 2 คนต่อปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรฝึกอบรมโดยภาพรวมของสถาบันในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไตรมาสละ 1 ครั้ง และไปรษณีย์อย่างน้อย 1 ครั้ง (2) จัดโครงการ Information Sharing Session และ (3) นักศึกษานานาชาติจากกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าศึกษาต่อยังสถาบัน จำนวนอย่างน้อย 2 คนต่อปี - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดส่งข้อมูลของสถาบันไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยแบ่งเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่ ส่งผ่านไปรษณีย์ และส่งเป็นลักษณะของ e-brochure (2) จัดพิมพ์รูปแบบ NIDA IP เพิ่ม และ (3) จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยการขอเข้าประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา บริษัท หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการการศึกษาภายในประเทศ (ถ้ามี) - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) นักศึกษาผู้สนใจและสถาบันการศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรของสถาบันเพิ่มมากขึ้น (2) สถาบันเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และ (3) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบัน ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ดำเนินการ ดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ e-brochure ทางอีเมล กลุ่มประเทศเอเชียและจีน จำนวน 110 แห่ง และสถานทูต/กงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย จำนวน 35 แห่ง รวมทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานทูต/กงสุลต่างประเทศ ประจำประเทศไทย จำนวน 83 แห่ง ทั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมที่อยู่มหาวิทยาลัยเอเชียเพื่อจัดส่งทางอีเมลและไปรษณีย์ต่อไป (2) จัดโครงการ Information Sharing Session จำนวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 2.1 Prospect Burma เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 และ 2.2 Parami University เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 และได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียเพื่อดำเนินการครั้งต่อไป (3) ประสานงานการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ สถาบัน โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาแล้ว จำนวน 11 คน ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาเอกคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ จำนวน 5 คน หลักสูตรปริญญาเอกคณะนิติศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 2 คน หลักสูตรปริญญาเอกคณะการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 2 คน และหลักสูตรปริญญาโทคณะการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 2 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักศึกษาผู้สนใจรวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรของสถาบันเพิ่มมากขึ้น (2) สถาบันเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และ (3) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของสถาบันในการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติภายใต้แนวทาง Internationalization of NIDA - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/อุปสรรค : (1) มหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่มีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้การหาข้อมูลรายชื่อและการติดต่อของหน่วยงานด้านต่างประเทศ/ การศึกษา อาจทำได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร (2) ผู้สมัครชาวจีนหลายคนมีอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษ/ ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ จึงอาจไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ และ (3) ผู้สมัครบางคนไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ทันตามกำหนด จึงไม่สามารถสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ทันในภาคการศึกษา 1/2566 - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 "สร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน(Stakeholders' participation and engagement) รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบันและสังคม"				

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6.1 "พัฒนาตัวแบบความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันเพื่อสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม"				
87	- โครงการส่งการ์ดอวยพรวันเกิดแก่นักศึกษาเก่า	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า - ผลผลิตของโครงการ : ส่งการ์ดอวยพรวันเกิดแก่นักศึกษาเก่า จำนวนประมาณ 55,000 ฉบับต่อปี - ผลลัพธ์ของโครงการ : ระดมทุนเข้ากองทุนนิตาพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - แผนการดำเนินงาน : จัดทำและจัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิด และเชิญชวนบริจาคเพื่อการศึกษาในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และจัดส่งใบเสร็จรับเงิน หนังสือขอบคุณเมื่อบริจาคเข้ากองทุนนิตาพัฒนา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 785,000 บาท (เงินกองทุนนิตาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า และการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ออกแบบ ผลิตรายการอวยพรวันเกิด และจัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิด พร้อมหนังสือเชิญชวนบริจาคแก่นักศึกษาเก่า เพื่ออวยพรวันเกิดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนของสถาบันแก่นักศึกษาเก่าทุกเดือน ทั้งรูปแบบออนไลน์ และการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมหนังสือขอบคุณ เมื่อมีผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนนิตาพัฒนาหรืออื่นๆ และจัดส่งให้กับผู้บริจาคทางไปรษณีย์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า และเกิดการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ที่อยู่ในการจัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี จึงเป็นสาเหตุให้จัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดไม่ถึงศิษย์เก่า - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : อัปเดตที่อยู่ของศิษย์เก่าเป็นประจำ พร้อมกับจัดส่งในรูปแบบออนไลน์ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 534,530.27 บาท (คิดเป็นร้อยละ 68.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
88	- โครงการ ผู้บริหารนิดาพบ นักศึกษาเก่า (4 ภาค)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์กับนักศึกษาเก่า และเยี่ยมเยียนศูนย์ต่างๆ (2) เพื่อให้นักศึกษาเก่าได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ และความเคลื่อนไหวของสถาบัน (3) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนาและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (4) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผลผลิตของโครงการ : ระดมทุนเงินบริจาคเข้าสถาบันโดยการเดินทางไปยังศูนย์การศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ 4 ภาค ที่จัดงานหรือกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสถาบัน และเยี่ยมเยียนนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนา และโครงการต่างๆ ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน และได้รับเงินบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ - แผนการดำเนินงาน : เชิญคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ คณะกรรมการบริหารกองทุนนิดาพัฒนา และนายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเดินทางไปพบปะนักศึกษาเก่าตามศูนย์ หรือตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมร่วมกับประธานรุ่น หรือประธานชมรม และนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 200,000 บาท (เงินกองทุนนิดาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ กับนักศึกษาเก่า (2) นักศึกษาเก่าได้รับทราบความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของสถาบันอย่างต่อเนื่อง (3) สร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานงานต่างๆ ของนักศึกษาเก่าในแต่ ละศูนย์การศึกษา และศูนย์ภูมิภาคต่างๆ และ (4) ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนา และโครงการต่างๆ ของสถาบันเพื่อการระดมทุนพัฒนาสถาบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนา และโครงการต่างๆ ของสถาบันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบการประชาสัมพันธ์โครงการภายในสถาบัน ประชาสัมพันธ์ผ่านงานคืนสู่เหย้าของคณะ/ สมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : ศูนย์การศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ ไม่มีการจัดงานหรือกิจกรรมเครือข่ายนักศึกษาเก่า 4 ภาค อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงเป็นเหตุให้การกำหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงการผู้บริหารนิดาพบนักศึกษาเก่า(4 ภาค) มีความไม่แน่นอน - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการผู้บริหารนิดาพบนักศึกษาเก่า(4 ภาค) ร่วมกับคณะในแต่ละศูนย์การศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ 4 ภาค เพื่อความต่อเนื่องของการจัดโครงการ - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- กองวิเทศ สัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ สำนักงาน ยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
89	- โครงการ Home Coming Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทำกิจกรรมดีเด่นและร่วมชื่นชมพัฒนาการความก้าวหน้าของคณะ (2) เพื่อให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน และ (3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่ของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : (1) ศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพและมุทิตาจิตแก่อาจารย์ (2) ศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า และ (3) มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าที่มีความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน และมีส่วนช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของคณะ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้เข้มแข็ง และ (2) ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจในคณะ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประชุมเตรียมงาน กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (2) วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น การเตรียมข้อมูลนักศึกษาเก่า เพื่อการประชาสัมพันธ์ (3) ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในโครงการตามขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น การส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงาน ติดต่อนักเรียนอาหาร เป็นต้น (4) จัดโครงการ Home Coming (5) ประเมินผลการจัดโครงการ และสรุปปัญหา อุปสรรคแนวทางการพัฒนาเพื่อเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ และ (6) นำผลการจัดโครงการเสนอต่อที่ประชุมกรรมการคณะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับปีถัดไป - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 80,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ได้เชิดชูเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ทำกิจกรรมดีเด่นและร่วมชื่นชมพัฒนาการความก้าวหน้าของคณะ (2) ทำให้นักศึกษาเก่าของหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนคณะและสถาบัน พร้อมทั้งได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ภายหลังจากการสำเร็จการศึกษา และ (3) ทำให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดงาน Home Coming Day “ราชพฤกษ์สังสรรค์ สานสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาของคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ศิษย์เก่าได้แสดงความเคารพและมุทิตาจิตแก่อาจารย์ รวมทั้งได้สร้างเครือข่ายระหว่าง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : มีผู้เข้าร่วมโครงการน้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : มีการจัดโครงการถี่ ควรเว้นการจัดบ้าง เช่น จัดปีเว้นปี - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 12,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 9,850 บาท และ (2) งบดำเนินงาน จำนวน 3,050 บาท	- คณะบริหาร การพัฒนา สิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
90	- โครงการ GSPA-English program alumni meeting ครั้งที่ 1	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกัน (2) เพื่อจัดเสวนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (3) เพื่อสร้างช่องทางให้ศิษย์เก่าได้พบปะคณาจารย์ในคณะ และ (4) เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : (1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 - 20 คน (2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม (3) ดำเนินกิจกรรมสำเร็จภายในกำหนดเวลา 9 เดือน (4) ใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ (5) ดำเนินการผ่านระบบประชุมออนไลน์ - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) รายงานการสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ และ (2) รายงานการสรุปความคิดเห็นด้านประโยชน์ที่ได้รับของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ - แผนการดำเนินงาน : (1) ประสานงานรายละเอียดจัดกิจกรรม (2) เสนอขออนุมัติโครงการที่ประชุมภาคปกติ (3) เสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม (4) ประชุมคณะทำงาน และประสานงานโครงการและผู้เกี่ยวข้อง (5) ประสานการจัดซื้อจัดจ้าง (6) จัดกิจกรรม และ (7) สรุปรายงานผลการศึกษาดูงานและประเมินผลงานเสนอที่ประชุม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ศิษย์เก่าได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ (2) ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน (3) ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและสถาบัน และ (4) ศิษย์เก่าและนักศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในอนาคต	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : หลักสูตรได้สำรวจความพร้อมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามีจำนวนนักศึกษาเก่าชาวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมน้อยกว่ากำหนด เนื่องจากนักศึกษาเก่าชาวต่างชาติเมื่อสำเร็จการศึกษาก็กลับไปประกอบอาชีพของตน นอกจากนี้ กำหนดการที่จะจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากอาจจะไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
91	- โครงการ Home Coming Day	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (2) เพื่อให้นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) เพื่อให้นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป - ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน - แผนการดำเนินงาน : จัดงาน Home Coming Day - ระยะเวลาดำเนินงาน : 1 วัน คาดว่าจะจัดกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สร้างสัมพันธภาพอันดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ (2) นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ได้แสดงกตเวทิตาต่อคณาจารย์ผู้มีคุณูปการ และ (3) นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคณะ สถาบัน และสังคมต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดงานคืนสู่เหย้า (Home Coming Day) ของคณะ พัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 258 คน ประกอบด้วย (1) คณาจารย์อาวุโส จำนวน 6 คน (2) คณาจารย์ปัจจุบัน จำนวน 10 คน (3) นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 79 คน (4) นักศึกษาเก่า จำนวน 143 คน (5) บุคลากรคณะ จำนวน 13 คน และ (6) สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. จำนวน 7 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เกิดความผูกพันผ่านกิจกรรมในงาน เช่น พิธีมอบวันทา การแสดงของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร การรับประทานอาหารร่วมกัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 14,595 บาท (คิดเป็นร้อยละ 29.19 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
92	- โครงการ ครบรอบวัน สถาปนาคณะ	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์การของคณะ (2) เพื่อทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย และ (3) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : การมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนา - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความเชื่อมโยงเครือข่าย และความผูกพันระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาพุทธและอิสลาม - ระยะเวลาดำเนินงาน : จัดกิจกรรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สืบสานวัฒนธรรมองค์การและทำนุบำรุงศิลปะ ศาสนา และประเพณีอันดีงามของไทย และ (2) เสริมสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ ระหว่างผู้บริหาร หน่วยงานภายในสถาบัน อาจารย์ปัจจุบัน อาจารย์อาวุโส บุคลากรของคณะ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดงานครบรอบ 40 ปี วันสถาปนาคณะ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย (1) คณาจารย์อาวุโส จำนวน 4 คน (2) คณาจารย์ปัจจุบัน จำนวน 7 คน (3) นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 3 คน (4) นักศึกษาเก่า จำนวน 5 คน (5) บุคลากรคณะ จำนวน 15 คน และ (6) บุคลากรสถาบัน จำนวน 36 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : คณะมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และทำนุบำรุงศาสนา นอกจากนี้ยังเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายของคณะ และเกิดความผูกพันระหว่างผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 44,125 บาท (คิดเป็นร้อยละ 88.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนา สังคมและ ยุทธศาสตร์การ บริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
93	- โครงการพัฒนา เครือข่ายงาน ห้องสมุด	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ(2) เพื่อการแลกเปลี่ยนและทำสำเนาทรัพยากรระหว่างห้องสมุด(3) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแบ่งปันการใช้ และ (4) เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานห้องสมุด - ผลผลิตของโครงการ : รายงานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือและรายงานกิจกรรมความร่วมมือ - ผลลัพธ์ของโครงการ : สำนักมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ร่วมมือ และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน - แผนการดำเนินงาน : (1) สมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงานความร่วมมือ (2) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือ (3) ร่วมกำหนดข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างห้องสมุด และ (4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 45,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมมือ และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : (1) เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา(ทั้งการประชุม Online ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุม On Site) ดังนี้ 1.1 คณะทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 12 มิถุนายน 2566) 1.2 คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 6 ครั้ง (วันที่ 7 ตุลาคม 2565 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 21 เมษายน 2566 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และวันที่ 10 สิงหาคม 2566) 1.3 คณะทำงานฝ่ายบริการสารสนเทศ จำนวน 3 ครั้ง (วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 18 กันยายน 2566) 1.4 คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร จำนวน 3 ครั้ง (วันที่ 16 มีนาคม 2566 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 21 กันยายน 2566) และ 1.5 คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ครั้ง (วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2565) (2) แลกเปลี่ยนกรณีวารสาร 331 รายการ (3) จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด กิจกรรมเสวนา หัวข้อ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...ปราชญ์พระราชชาเพื่อสมดุลชีวิต (Work-Life Balance) และการพัฒนาที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อตถาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เกิดความร่วมมือ และแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 21 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 25,017 บาท (คิดเป็นร้อยละ 55.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- สำนักบรรณ สารการพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
94	- โครงการพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม คณาจารย์คณะ นักศึกษาปัจจุบันของคณะ (2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพัฒนาสังคมและการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา และ (3) เพื่อประชาสัมพันธ์คณะและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ผ่านโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ - ผลผลิตของโครงการ : กองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะมีรายได้เพิ่มขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เกิดความสัมพันธ์และเครือข่ายที่เข้มแข็ง ระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม นักศึกษาปัจจุบัน และคณะ (2) เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป และ (3) คณะและสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคม ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพัฒนาสังคมฯ และการเสวนาวิชาการ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 50 คน ประกอบด้วย (1) คณาจารย์ปัจจุบัน จำนวน 2 คน (2) นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 46 คน และ (3) นักศึกษาเก่า จำนวน 2 คน ทั้งนี้ มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะ จำนวนทั้งสิ้น 28,780 บาท - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) กองทุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษาของคณะมีรายได้เพิ่มขึ้น และ (2) เกิดความผูกพันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 2 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
95	- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะเห็นความสำคัญของคณะ เกิดความรัก ความผูกพันและความสามัคคีภายในองค์กร(2) เพื่อก่อให้เกิดการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และ (3) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ - ผลผลิตของโครงการ : คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ นักศึกษาร่วมกิจกรรม 30 คน - ผลลัพธ์ของโครงการ : มีการสืบสาน และดำรงไว้ซึ่งการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย - แผนการดำเนินงาน : พิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ เป็นการทำบุญเนื่องด้วยครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้มีพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาอิสลาม - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 3 ธันวาคม 2565 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 20,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรมเทศนาเพื่อเป็นสิริมงคล และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และ (2) ผู้เข้าร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคลากรวิชาชีพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดพิธีทำบุญคณะนิติศาสตร์ เป็นการทำบุญเนื่องด้วยครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีทั้งพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : เนื่องจากจัดงานในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ อาจส่งผลให้คนเข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ น้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 20,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินการ	- คณะนิติศาสตร์
96	- โครงการกีฬาสามัคคี	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ และคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ (2) เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ(3) เพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 15,000 บาท (เงินทุนคณะ)	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เนื่องจากจำนวนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีจำนวนน้อย จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - ปัญหา/ อุปสรรค : - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ :	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
97	- โครงการสานสัมพันธ์ดีพัฒนา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของคณะต่อไป (2) เพื่อให้นักศึกษาทุกรุ่นได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกันก่อนรุ่นที่จะสำเร็จการศึกษา และ (3) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป - ผลผลิตของโครงการ : (1) นักศึกษาทุกรุ่นตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป และ (2) นักศึกษาทุกรุ่นได้รู้จักและสนิทสนมซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ และ (2) ผู้เข้าร่วมโครงการสนิทสนมซึ่งกันและกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) เชิญบุคลากรของคณะ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน ทุกหลักสูตร เข้าร่วมงาน และ (2) จัดกิจกรรมให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นกัน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 3 ธันวาคม 2565 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ช่วยเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (2) ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบัณฑิตใหม่ให้ได้ทำความรู้จักสนิทสนมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น (3) เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ดีพัฒนา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความสนิทสนมและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น เกิดความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาต่อไป - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ มีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้น เกิดความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม - 3 ธันวาคม 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - การใช้จ่ายงบประมาณ : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะ นิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
98	- โครงการความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อพบปะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ (2) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ (3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะ และ (4) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของคณะ โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแข่งขันกีฬาศิษย์เก่า งานโบว์ลิ่ง งานแรลลี่ และอื่นๆ - ผลผลิตของโครงการ : คณาจารย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน ได้พบปะกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาเก่าเกิดความผูกพันที่ดีต่อคณะและสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมของคณะและสถาบันต่อเนื่อง - แผนการดำเนินงาน : ทำกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : คณะและสถาบันมีเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่าที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนภารกิจของคณะและสถาบันต่อไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ (1) โครงการสานสัมพันธ์นิติพัฒน์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 (2) โครงการรณรงค์นำคำขวัญคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 และ (3) โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เกิดความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสมาคมนักศึกษาเก่า - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 22 เมษายน 2565 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- คณะนิติศาสตร์
99	- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะพัฒนาศาสตร์พยาบาล และคณะสถิติประยุกต์ (2) เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พบปะ ทำกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้วยกัน และ (3) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภายในคณะ และนอกคณะ - ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาจากต่างคณะได้ทำความรู้จักกัน - ผลลัพธ์ของโครงการ : เกิดเครือข่ายที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับคณะ - แผนการดำเนินงาน : ประสานงานร่วมกันระหว่างคณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ - ระยะเวลาดำเนินงาน : ช่วงเดือนสิงหาคม 2566 (เปิดภาคเรียนที่ 1/2566) - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างคณะ	× ไม่ได้ดำเนินการ - ผลการดำเนินการของโครงการ : เนื่องจากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีจำนวนลดลง ส่งผลให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ได้รับสมัครบุคลากรใหม่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้งานด้วย ทั้งนี้ คณะได้ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : - - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : - - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : -	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
100	- โครงการสืบสานวัฒนธรรม "สงกรานต์"	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีการจัดงานสงกรานต์ - ผลผลิตของโครงการ : คณะมีกิจกรรมสร้างความผูกพันของบุคลากร - ผลลัพธ์ของโครงการ : บุคลากรมีปฏิสัมพันธ์และมีความผูกพัน - แผนการดำเนินงาน : จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 24 เมษายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 5,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและสร้างความผูกพัน สร้างวัฒนธรรมแบบพี่น้องของบุคลากรในคณะ	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 42 คน ประกอบด้วย (1) คณาจารย์อาวุโส จำนวน 4 คน (2) คณาจารย์ปัจจุบัน จำนวน 9 คน (3) นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 11 คน (4) นักศึกษาเก่า จำนวน 6 คน และ (5) บุคลากรคณะ จำนวน 12 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : เกิดการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และได้ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาชาวจีนได้รับประสบการณ์ นอกจากนั้นยังเกิดความผูกพันของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 24 เมษายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 3,707.91 บาท (คิดเป็นร้อยละ 74.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
101	- โครงการวันรพี	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และ (2) เพื่อสร้างประเพณีปฏิบัติแก่นักศึกษาคณะ และสร้างความรักให้แก่วงการนักกฎหมายทั่วประเทศไทย - ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการกฎหมาย - ผลลัพธ์ของโครงการ : นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงคุณธรรมของนักกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต - แผนการดำเนินงาน : วางพวงมาลา ณ สำนักงานศาลฎีกา - ระยะเวลาดำเนินงาน : วันที่ 7 สิงหาคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 3,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เกิดประเพณีปฏิบัติในการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดากฎหมายไทย ในคณะนิติศาสตร์ (2) นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมให้กับประเทศชาติ และ (3) คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมวางพวงมาลา ณ สำนักงานศาลฎีกา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) คณะได้สืบสานประเพณีปฏิบัติในการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระบิดากฎหมายไทย ในคณะนิติศาสตร์ (2) นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการสร้างคุณธรรมให้กับประเทศชาติ และ (3) คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 7 สิงหาคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนน้อย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 3,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	- คณะนิติศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 6.2 "มีการระดมทรัพยากรอย่างมีอาชีพเพื่อการพัฒนาสถาบัน และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน"				
102	- โครงการการสร้างเสริมสร้างทัศนคติด้าน BCG แก่เยาวชน และเสริมสร้างอาชีพโดยยึดหลัก BCG แก่ชุมชน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่สอดคล้องกับหลัก BCG (2) เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนและชุมชนได้ปฏิบัติจริงเกี่ยวกับหลัก BCG และ (3) เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ BCG - ผลผลิตของโครงการ : พื้นที่เป้าหมาย 5 เขต คือ 1. คันทายาว 2. มินบุรี 3. บางกะปิ 4. ปิงกลุ่ม และ 5. ประเวศ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานประกอบด้วยภาคต่างๆ ในพื้นที่ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียน โรงแรม ตลาดสด สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน เป็นต้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) จัดอบรมความรู้ด้าน BCG แก่นักเรียนในโรงเรียน 5 เขต จำนวน 500 คน (2) มีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม BCG จำนวน 5 ชุมชน และ (3) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง - แผนการดำเนินงาน : (1) การประชุมชุมชน/ โรงเรียน/ หน่วยงาน 20 ครั้ง (2) การอบรม/ บรรยายให้ความรู้ 10 ครั้ง (3) การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง และ (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชุมชน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 600,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) ชุมชน โรงเรียน หน่วยงาน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจ BCG และ (2) ชุมชน โรงเรียน หน่วยงานได้นำความรู้ ความเข้าใจที่โครงการได้เข้าไปสาธิตอาชีพ นำไปต่อยอดเพิ่มรายได้	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) การประชุมชุมชน/ โรงเรียน/ หน่วยงาน จำนวน 22 ครั้ง (2) การอบรม/ บรรยายให้ความรู้ จำนวน 25 ครั้ง และ (3) การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งมีชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 ชุมชน สถาบันการศึกษา จำนวน 8 แห่ง และหน่วยงาน จำนวน 3 แห่ง นอกจากนี้ยังได้งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งจาก กทม. และต่างจังหวัด ประกอบด้วย (1) อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและนักศึกษาเก่า (2) โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (3) ชุมชน/ หมู่บ้าน (4) หน่วยงานราชการ (5) บริษัท/ หน่วยงานเอกชน (6) ทสม./ อสส./ ศูนย์สาธารณะสุข (7) ชมรม/ มูลนิธิ/ สมาคม/ สภาวัฒนธรรม (7) วิทยากร และ (8) สื่อมวลชน ทั้งนี้ ในภาพรวมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 2,250 คน - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) นักเรียนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคและการผลิตที่สอดคล้องกับหลัก BCG (2) นักเรียนและชุมชนได้ฝึกทักษะและลงมือปฏิบัติจริง และ (3) นักเรียนและชุมชนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจ BCG - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : (1) ผู้นำชุมชนและชาวบ้านต้องประกอบอาชีพ และบางครั้งผู้นำชุมชนมีกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น จึงทำให้ไม่ค่อยสะดวกเข้าร่วมกิจกรรม (2) การส่งเสริมอาชีพเพาะต้นอ่อนทานตะวันมีเพียงโรงเรียนกัลยาณีที่สามารถนำไปอบรมให้นักเรียนต่อได้ ส่วนชุมชนไม่ได้ดำเนินการเป็นอาชีพได้ และ (3) งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำมีระยะเวลาดำเนินงานค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่มีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ส่งผลทำให้ผู้เข้าร่วมงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : (1) ควรส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่แล้วในชุมชนแล้วจึงนำมาพัฒนาต่อยอดให้เพิ่มมูลค่า (2) การจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน ไม่ควรเกิน 50 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และ (3) งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำควรลดเวลาสัมมนาวิชาการลง ประเด็นสัมมนาไม่ควรกว้างเกินไป ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 599,090 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็น (1) งบประมาณ จำนวน 536,800 บาท และ (2) งบดำเนินงาน จำนวน 62,290	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การสำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
103	- โครงการกองทุน นิตาพัฒนา	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล (2) เพื่อส่งเสริมการวิจัย การเรียนและการสอนของสถาบัน และ (3) เพื่อช่วยให้การดำเนินการในด้านต่างๆ ของกองทุนนิตาพัฒนา สำเร็จและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ผลผลิตของโครงการ : สถาบันได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสถาบัน ให้มีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมบรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และ (2) มีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิตาพัฒนา จากการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,000,000 บาท - แผนการดำเนินงาน : (1) จัดทำแผนโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ เพื่อการระดมทุนและสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม และชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ (2) ดำเนินโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน และ (3) รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนิตาพัฒนา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 334,000 บาท (เงินกองทุนนิตาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) มีการบริจาคเงินเข้าสถาบัน ทำให้สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน และสังคม เป็นต้น และ (2) ความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ระดมทุน และสนับสนุนการระดมทุนร่วมกับสถาบัน สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมและชมรมนักศึกษาเก่าต่างๆ ตามแผนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนนิตาพัฒนา - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : สามารถดำเนินโครงการ/ กิจกรรมได้บรรลุตามแผนปฏิบัติงาน และมีการบริจาคเงินเข้ากองทุนนิตาพัฒนาจากการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,000,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น การสร้างความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามแผนและการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อการระดมทุนเพื่อพัฒนาสถาบัน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 248,376.40 บาท (คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แบ่งเป็น (1) งบบุคลากร จำนวน 242,470 บาท และ (2) งบดำเนินงาน จำนวน 5,906.40 บาท	- กองวิเทศ สัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ สำนักงาน ยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
104	- โครงการ NIDA USR สร้างจิตสำนึก ช่วยเหลือสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น (2) เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นตัวเชื่อมประสานและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (3) เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/สมทบทุน/ บริจาคเงิน/ จัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค/ บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ชุมชน และสังคม หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในภาคส่วนต่างๆ และช่วยเหลือสังคมกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ (4) เพื่อส่งเสริมให้แกนนำชุมชน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และนำไปปรับใช้ในการทำงานของชุมชน และเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนให้สามารถวางแผนพัฒนากลุ่มองค์กร สามารถปรับแผนการทำงานในชุมชนให้มีความเหมาะสมกับการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ผลผลิตของโครงการ : จัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ ปี โดยมีการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ (1) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (2) กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ (3) กิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน และมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม - แผนการดำเนินงาน : ชุมชนได้รับความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 120,000 บาท (เงินรายได้ของสถาบัน) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันเป็นที่รู้จักต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้สถาบันกับชุมชนมีความผูกพันระหว่างกันจากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน (2) สถาบันและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมในการช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม (3) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรู้เท่าทัน และสามารถขยายผลให้แกนนำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ได้ (4) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน มีความใฝ่รู้ เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์ และสามารถนำไปเผยแพร่ทำความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนได้ และ (5) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถวางแผนพัฒนากลุ่มและนำไปใช้ปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ (1) งานบริจาคสมทบทุน/ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ 1.1 มอบเงินสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้” 1.2 มอบเงินสมทบทุนให้แก่ “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” 1.3 มอบเงินสมทบทุนให้แก่ “กองทุนสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์” 1.4 มอบเงินสมทบทุนให้แก่ “ศูนย์กฎหมายเพื่อการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์” ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กฎหมายการจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน กทม. และ 1.5 จัดโครงการ NIDA USR “สร้างสุขภาพที่ดีแก่เยาวชนโดยรอบสถาบันฯ ด้วยกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2566” (2) NIDA USR มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ชุมชน/ หน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 2.1 มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ชุมชนบางเตยล่าง 2.2 มอบสิ่งของบริจาคให้แก่ชุมชนสมัญญาอุทิศ 2.3 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะแก่ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด และ 2.4 มอบสิ่งของบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (3) NIDA USR บริจาคโลหิต จำนวน 4 ครั้ง และ (4) สร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (NIDA USR) จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ 4.1 ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลร้องเรียนในระบบ DATA CENTER” 4.2 ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงนโยบาย “เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 4.3 ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมให้ความรู้ “เรื่องเครือข่ายภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต” และ 4.4 ร่วมกับสมัชชาองค์กรพัฒนาชุมชน จัดประชุมยกย่องระเบียบการบริหารจัดการองค์กร - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) ส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สถาบันให้เป็นที่รู้จัก (2) เกิดความผูกพันระหว่างสถาบันและชุมชน รวมทั้งได้ช่วยเหลือสังคมกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ (3) แกนนำชุมชนหรือประชาชนที่อาศัยอยู่ใน กทม. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรู้เท่าทัน สามารถขยายผลให้แกนนำกลุ่มองค์กรในพื้นที่ได้ รวมทั้งมีสำนึกที่ดีในการพัฒนาชุมชน มีความใฝ่รู้ จนสามารถวางแผนพัฒนากลุ่มและนำไปใช้ปรับใช้กับการทำงานในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 19 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามแผนและการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อคุณภาพของการจัดกิจกรรม จึงควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 85,390 บาท (คิดเป็นร้อยละ 71.16 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
105	- โครงการผ่านพ้น เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการระดม ทุน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการระดมทุนของสถาบันให้กับบุคลากรของสถาบัน หน่วยงานภายในสถาบัน นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน หน่วยงานภายนอกสถาบัน และบุคคลทั่วไป - ผลผลิตของโครงการ : บุคลากรทุกหน่วยงานภายในสถาบัน รวมไปถึงนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไปทราบข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการระดมทุนของกองทุนนิดาพัฒนามากยิ่งขึ้น - ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) ประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนา และกิจกรรมการระดมทุนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (2) ระดมทุนเข้ากองทุนนิดาพัฒนา - แผนการดำเนินงาน : จัดทำและจัดส่งผ่านพ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมระดมทุนต่างๆ และเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 50,000 บาท (เงินกองทุนนิดาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านต่างๆ เช่น อาจใช้เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน สนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม เป็นต้น (2) ความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบัน บุคลากร นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : ออกแบบและสั่งผลิตผ่านพ้น เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนนิดาพัฒนา และกิจกรรมการระดมทุนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมทั้งระดมทุนเข้ากองทุนนิดาพัฒนา และเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อการศึกษา - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : สถาบันมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสถาบันในด้านทุนการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและสังคม นอกจากนี้ยังเกิดความสัมพันธ์อันดีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสถาบัน บุคลากร นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ความต่อเนื่องของการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อคุณภาพของการจัดกิจกรรมระดมทุน จึงควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 49,648 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ - สำนักงานยุทธศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
106	- โครงการส่งเสริมการอ่านและบริการชุมชน	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน (3) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน บริเวณรอบสถาบัน (4) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมภายนอก (5) เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของสถาบันที่มีต่อสังคม และ (6) เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันในห้องอ่าน - ผลผลิตของโครงการ : เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน - ผลลัพธ์ของโครงการ : สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้ และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน - แผนการดำเนินงาน : (1) ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และ (2) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 25,000 บาท (เงินกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : (1) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น (2) สถาบันเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (3) สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน และ (4) สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรม ดังนี้ (1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1.1 กิจกรรมสอนการใช้โปรแกรม Canva เพื่องานประชาสัมพันธ์ในห้องสมุดโรงเรียน หัวข้อ "สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ง่ายๆ ด้วย Canva" (สำหรับครูบรรณารักษ์) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี และ 1.2 กิจกรรมสอนการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพบนมือถือให้กับผู้สูงอายุ หัวข้อ "ห้องเรียนวัยเก๋า สีสรรด้วยภาพ" เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสมุดอาเซียน ถนนคด คอมันตร์ อาคารนวมินทรราชริสา และ (2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียน จำนวน 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 2.1 โครงการชวนน้องเยี่ยมชมห้องสมุด 2.2 กิจกรรมอ่านสนุก สนุกอ่าน กับนิทานหลังเลิกเรียน 2.3 กิจกรรมดูหนังหนังสือ 2.4 จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์พื้นที่นั่งอ่านหนังสือของห้องสมุดนิดา กับนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียของสำนักบรรณสารการพัฒนา - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : (1) ครูบรรณารักษ์ ผู้สูงอายุ และบุคลากรที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวันได้ (2) เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น (3) สถาบันเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักเรียนบริเวณรอบสถาบัน (4) สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบริเวณรอบสถาบัน และ (5) สถาบันได้เผยแพร่องค์ความรู้และร่วมแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ชุมชน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 เมษายน - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : - - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : 13,073.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 52.30 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบอุดหนุน	- สำนักบรรณสารการพัฒนา

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	ผลการดำเนินการของโครงการ	ผู้รับผิดชอบ
107	- โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : (1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเงินแก่นักเรียน และ (2) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะและสถาบัน - ผลผลิตของโครงการ : กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเงินแก่นักเรียน จำนวน 1 โครงการ - ผลลัพธ์ของโครงการ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินมากยิ่งขึ้น - แผนการดำเนินงาน : (1) ขออนุมัติโครงการ (2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินกับนักเรียน และ (3) รายงานผลและปรับปรุงพัฒนาโครงการ - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนมกราคม 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินทุนคณะ) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : นักเรียนได้รับความรู้ทางการเงินที่เหมาะสม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะและสถาบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินแก่นักเรียน โรงเรียนวัดคลองขุด จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : นักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้ทางการเงิน ทั้งในเรื่องการใช้จ่าย การออม และการลงทุน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 - 6 มกราคม 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : - - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรเลือกชุดความรู้/ กิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย - การใช้จ่ายงบประมาณ : 10,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อเป็นงบดำเนินงาน	- คณะ พัฒนาการ เศรษฐกิจ
108	- โครงการจัดทำป้ายรายชื่อผู้บริจาค (ตามโครงการกองทุนเพื่อน้อง)	- วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของผู้บริจาค - ผลผลิตของโครงการ : นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบันของสถาบันโดยไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดรุ่น และบุคคลทั่วไป - แผนการดำเนินงาน : (1) สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดการบริหารกองทุนเพื่อน้อง และสถาบันดำเนินการจัดการบริหารโครงการกองทุนพระบรมรูปฯ เพื่อพัฒนา และ (2) สถาบันจัดทำป้ายจารึกชื่อผู้บริจาค ติดตั้งภายในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) หรือพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม - ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 10,000 บาท (เงินกองทุนนิดาพัฒนา) - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ : ผู้บริจาคเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน และได้รับความภาคภูมิใจที่ได้บริจาคให้แก่สถาบัน	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ - ผลการดำเนินการของโครงการ : สถาบันร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดการบริหารกองทุนเพื่อน้อง นอกจากนี้ได้ดำเนินการจัดการบริหารโครงการกองทุนพระบรมรูปฯ เพื่อจัดทำป้ายจารึกชื่อผู้บริจาค ติดตั้งภายในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ครบถ้วนเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้ว - ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ : ผู้บริจาคเกิดความรักความผูกพันต่อสถาบัน และได้รับความภาคภูมิใจที่ได้บริจาคให้แก่สถาบัน - ระยะเวลาในการดำเนินงาน : 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 - ปัญหา/ อุปสรรค : การจัดทำป้ายจารึกชื่อผู้บริจาคติดตั้งภายในหอเกียรติยศ (Hall of Fame) ครบถ้วนเต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้จำเป็นต้องสรรหาพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม - ข้อเสนอแนะ/ การถอดบทเรียน (Lesson learned) จากการดำเนินโครงการ : ควรจัดการกับพื้นที่หอเกียรติยศ (Hall of Fame) ที่มีพื้นที่จำกัด และควรจัดหาพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม - การใช้จ่ายงบประมาณ : ไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	- กองวิเทศ สัมพันธ์และ สื่อสารองค์การ สำนักงาน ยุทธศาสตร์